



Hermosillo, Sonora; a 12 de Diciembre de 2016

**DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON**  
**COORDINADOR ESTATAL**  
**COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO**  
**A RECURSO FAIS**  
**P R E S E N T E.**

**Periodo programado del 22 al 26 de Noviembre.**  
**Periodo reprogramado del 05 al 09 de Diciembre.**

En referencia al aviso de comisión con fecha **05 al 09 de Diciembre 2016**, mediante el cual se me comisionó a los Municipios de: **La Colorada, Suaqui Grande, San Javier, Onavas y Yecora**, y sus comunidades, visitando obras terminadas y asunto de CUIS, con el fin de preparar un cierre de obra en el sistema MIDS y físicamente, acompañado de ADL de los municipios mencionados y el Coordinador Regional para un mejor resultado.

Se canceló evento programado por ajustes de la agenda del Secretario de Sedesson Ing. Rogelio Díaz-Brown Ramsburgh y Delegado de Sedesol Profr. Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, no fue posible el evento programado el día 25 de noviembre del presente año en el municipio de **Etchojoa, Sonora**, en el cual se tenía por objetivo la entrega de obras ejecutadas con el recurso FAIS.

**La Colorada:** Se trabajó con el Enlace Municipal el Ing. Rigoberto Bujanda, principalmente se presenta un problema de la iniciación de la obras y captura de CUIS en el sistema MIDS, de lo cual se obtuvo un excelente resultado. Se visitaron todos y cada uno de los lugares donde se iniciaran las obras. Tienen pendientes por realizar los cuartos rosas de COVES.

**Suaqui Grande:** Se visitaron las obras en su totalidad obteniendo un excelente cierre. Estas se encuentran terminadas en un 100% así como la MIDS está al 100% en captura de los proyectos.

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
13 DIC 2016  
10/19  
Lupita Padilla  
PARA SU REVISIÓN  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.



**San Javier:** Se visitaron las obras en su totalidad y la MIDS se encuentra capturada al 100% y el avance de obras se encuentra a un 80%.

**Onavas:** Se visitaron las obras en concluidas y por concluir, la MIDS se encuentra al 100% y el avance de ejecución al 85%.

**Yecora:** Se visitaron las obras en distintas localidades, ejecutadas al 100% y por ejecutar hay pendientes los cuartos rosas de COVES, la MIDS se encuentra capturada a un 100%.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**LIC. Ana Esmeralda Castillo Gurrola**  
Coordinador Regional



C.c.p. ARCHIVO PERSONAL





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 25 de noviembre de 2016

**ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA**  
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

**CIERRE DE SUPERVISION DE OBRA DE RECURSO FIS MDF 2016**

Se le comisiona a:

**ONAVAS, SUAQUI GRANDE, LA COLORADA. SAN JAVIER Y YECORA.**

Durante el ( los ) día ( s )  5      A L      9      D E      D I C I E M B R E      D E      2 0 1 6

**Vehículo No. 104**

Marca  NISSAN

Placas  VD-64-442

Modelo  2017

Tipo  PICK UP NP 300

CONTROL NET:	<b>60 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$900.00</b>



**H. AYUNTAMIENTO  
ONAVAS, SONORA  
ADMINISTRACION**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

A T E N T A M E N T E

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**



**H. Ayuntamiento de  
San Javier, Sonora**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE LA COLORADA, SONORA**

