



27 DE NOVIEMBRE DEL 2017 HERMOSILLO, SONORA.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE VIVIENDA

REPORTE DE RECORRIDO DEL 22-25 DE NOVIEMBRE 2017

LUGAR: GUAYMAS, BACUM, CAJEME, ROSARIO.



• MIERCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2017

EL DIA DE HOY SE DIO INICIO AL RECORRIDO PROGRAMADO EL CUAL SE INICIO CON LA SALIDA DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, HACIA LA COMUNIDAD DE POTAM PARA LA REVISIÓN DE LA OBRA EN EJECUCIÓN C-00075/351 QUE COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 12 MODULOS SANITARIOS CON DESCARGA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, EN LA CUAL SE VERIFICO LA CALIDAD DE LA OBRA EN PROCESO Y SU AVANCE FÍSICO, ASI COMO LA REALIZACION DE UN LEVANTAMIENTO FISICO DE CADA BAÑO PARA VERIFICAR ESTIMACIONES POSTERIORES. EN DICHA OBRA LOS 12 MODULOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN A NIVEL DE LOSA Y EL DIA DE HOY REALIZARON EL SUMINISTRO DE LOS MUEBLES SANITARIOS ASI COMO LOS TINACOS Y LOS ADITAMENTOS CORRESPONDIENTES.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS A LA COMUNIDAD DE VICAM PARA LA REVISION DE LA OBRA EN EJECUCION C-00075/350 QUE COMPRENDE LA AMPLIACION DE 14 VIVIENDAS EN ESTA COMUNIDAD, EN LA CUAL SE VERIFICO LA CALIDAD DE LA OBRA EN PROCESO Y SU AVANCE FISICO, ADEMAS SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO FISICO PARA VERIFICAR ESTIMACIONES POSTERIORES.

CABE DESTACAR QUE EN ESTA OBRA 9 VIVIENDAS YA SE ENCUENTRAN CON LOSA, DE LAS CUALES 3 SE ENCUENTRAN CON ENJARRE INTERIOR Y 2 CON ENJARRE EXTERIOR; LAS OTRAS 5 SE ENCUENTRAN LISTAS PARA REALIZAR EL COLADO DE LOSA.

• JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

SE CONTINUA CON EL PROGRAMA, REALIZANDO LA VISITA AL MUNICIPIO DE BACUM, A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA, EN LA CUAL SE REVISO LA OBRA EN EJECUCION P-00011/0004 QUE CONSISTE EN LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA MUNICIPIO DE BACUM LA CUAL COMPRENDE LA COLOCACION DE 600ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, EN LA CUAL SE VERIFICO LA CALIDAD DE LA OBRA EN PROCESO Y SU AVANCE FÍSICO, ASI COMO LA REALIZACION DE UN LEVANTAMIENTO FISICO PARA VERIFICAR ESTIMACIONES POSTERIORES.

EL AVACE QUE PRESENTA ESTA OBRA ES LA COLOCACION DE LOS 616.90 ML DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 4", QUEDANDO PENDIENTES POR INICIAR TOMAS DOMICILIARIAS.

• VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

ESTE DIA NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE ROSARIO, EN LA CUAL SE REVISO LA OBRA EN PROCESO C-00075/0342 QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ROSARIO, EN LA CUAL SE VERIFICO LA CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO SU AVANCE FISICO, ADEMAS SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS 6 MODULOS SANITARIOS PARA VERIFICAR ESTIMACIONES POSTERIORES.

CABE MENCIONAR QUE EN ESTA OBRA SE ENCUENTRA CON UN AVANCE DE 4 LOSAS DE CIMENTACION AL DIA DE HOY Y SE ENCONTRABAN POR INICIAR LAS OTRAS 2 LOSAS DE CIMENTACION.





- **SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017**

ESTE DIA NOS TRASLADAMOS AL MUNICIPIO DE CAJEME A LA COLONIA BELTRONES EN CIUDAD OBREGON, EN LA CUAL SE REVISO LA OBRA EN PROCESO C-00075/0349 QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME, EN LA CUAL SE VERIFICO LA CALIDAD DE LA OBRA, ASI COMO SU AVANCE FISICO, ADEMAS SE REALIZO UN LEVANTAMIENTO FISICO DE LOS PISOS FIRMES REALIZADOS PARA VERIFICAR ESTIMACIONES POSTERIORES.

CABE MENCIONAR QUE EN ESTA OBRA SE ENCUENTRAN REALIZADOS ALREDEDOR DE 1500M2 DE CONCRETO YA COLOCADO”.



**ARQ. HUGO MENDOZA LEON.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 21 de noviembre de 2017

**HUGO MENDOZA LEÓN**  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

**SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS: C-00075/0350 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VICAM (SWITCH), GUAYMAS; C-00075/0351 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA EN POTAM, GUAYMAS; C-00075/0342 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ROSARIO; C-00075/0349 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME; P-00011/0004 REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN SANTA TERESA, BÁCUM.**

Se le comisiona a:

**GUAYMAS, BÁCUM, CAJEME, ROSARIO, SON.**

Durante el ( los ) día ( s ) 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

**Vehículo No. 9**

Marca FORD

Placas VC-83-051

Modelo 2006

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	<b>80 Litros</b>
CASSETAS:	<b>\$0.00</b>
GASOLINA:	<b>\$700.00</b>

**ATENTAMENTE**



**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**GOBERNADOR DEL PUEBLO  
DE POTAM  
Segunda Cabecera de los  
Ocho Pueblos de la Tribu Yaqui  
Estado de Sonora**

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado



*Dirección de Obras Públicas  
Municipio de Rosario, Sonora*

**BATERIAS "EL AMIGAZO"**  
R.F.C. AAFS-840101-G10  
SAMUEL ANTONIO ALVARADO FELIX  
CALIFORNIA No. 220 SUR TEL. 417-70-70  
CD. OBREGÓN, SONORA