



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

FAIS-096

F-292 I

Hermosillo, Sonora; a 14 de Junio del 2021.

L.A.P. OLEGARIO MADUEÑO SARABIA  
COORDINADOR ESTATAL FAIS  
P R E S E N T E. –

## INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 25 de Mayo del 2021, con ruta de traslado durante los días 8 al 12 de Junio del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Visita de obras que están en proceso y terminadas FISMDF 2021.

**LUGAR DE COMISION:** Santa Cruz, Naco, Cananea y Agua Prieta Sonora.

## RESULTADOS



**Santa Cruz:** En reunión con la Secretaria de Ayuntamiento Lucrecia Rosas se habló de la proyección pendiente en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), ya que se está presentando un atraso por parte del municipio en capturar las obras que se están ejecutando, se recabó un acta de entrega recepción de la única obra que se encuentra en dicha plataforma, con la finalidad de ir avanzando con la documentación correspondiente, recorrimos las obras que se encuentran en proceso para recabar evidencia fotográfica para posteriormente recabar las firmas en las actas correspondientes, en recorrido se pudo observar obras de beneficio a las viviendas para posteriormente recabar las firmas en las actas correspondientes, en recorrido se pudo observar obras de beneficio a las viviendas como lo son pisos firmes, muros firmes y techos firmes en más de 15 viviendas dentro de la cabecera municipal, durante este recorrido se acercaron habitantes de esta localidad para solicitarme apoyos en sus viviendas pero se turnaron a las autoridades pertinentes que en este caso es con el Director de Obras Públicas mismo que tomó nota de estas solicitudes, durante la reunión sostenida también tratamos temas relacionados con las obras que se pueden ejecutar con el FISMDF en el municipio, les presenté el catálogo de obras en donde se podía basar para no tener problemas con las auditorías posteriores.

**Cananea:** Atendidos por el Ing. Manuel V. del departamento de Obras Públicas nos dirigimos a la obra que se tiene con status de terminada que corresponde al mejoramiento de un drenaje sanitario mismo que por comentarios de los mismos beneficiarios esta obra había sido solicitada por más de 10 años siendo hasta hoy esta petición resuelta mostrando gran agradecimiento por parte de los habitantes de esta zona, también recorrimos obras de electrificación de viviendas y de electrificación (alumbrado público) siendo ésta última solicitada por parte de 2 colonias que al tener acceso a éstas el camino se vuelve inseguro por falta de iluminación, mismas que tienen un avance físico del 90% faltando solo tramites con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que autoricen el uso de la energía eléctrica correspondiente, se tienen





Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

715-046

F-292I

Obras por iniciar que corresponden a obras de beneficio para las viviendas como lo son cuartos dormitorios y cuartos para baño, sostuvimos reunión presencial con Ing. Claudia Cota la directora de obras públicas con la intención de ponernos a la orden ya que se le acaba de asignar el nombramiento en este puesto quedando enterada de las obras que se pueden ejecutar con este recurso FAIS.

**Agua Prieta:** Acompañado por el Director de obras públicas de este municipio en mención recorrimos obras que se encuentran en su totalidad de ejecución para recabar las firmas en las actas de entrega recepción correspondientes entre las que destacan recarpeteo de cales, alumbrado público entre otras, también se recorrieron obras que se encuentran en proceso mismas que presentan un avance físico del 70% aproximadamente, aclaramos dudas en reunión presencial con el departamento ya que se están presentando algunas con respecto a la captura de CUIS al momento de duplicarse, se resolvieron problemas con acceso a la plataforma MIDS ya que se bloquea sin razón alguna, se reportó el problema directamente con la DGDR de la Secretaría del Bienestar, así mismo tuvimos una breve capacitación del correcto llenado del CUIS en la plataforma en donde se capturan ya que se contaba con personal de nuevo ingreso con la finalidad de terminar en tiempo y forma con los requisitos para aprobarlos, resolvimos dudas de la manera correcta del llenado de los proyectos para evitar observaciones por parte de las autoridades pertinentes.

**Naco:** Durante el recorrido con el Arq. Antonio Hernández quien es el Director de obras públicas pasamos a recabar la evidencia fotográfica de las obras que se encuentran en proceso entre las que destacan las obras de construcción de cuartos dormitorios cuartos para cocina y cuartos para baño para familias vulnerables, así mismo recorrimos obras de agua potable y drenaje sanitario, todas estas obras se encuentran a 95 % de avance, se encuentran obras terminadas pero por no tener obras capturadas en la MIDS no se pudieron realizar las actas de entrega recepción correspondientes, este problema ya fue reportado a la DGDR de la Secretaría del Bienestar debido a que no acepta ni usuario ni contraseña ya asignada, la proyección de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social se encuentra en 0% por el mismo problema ya comentado, así mismo se resolvieron dudas acerca de una obra que la Presidenta Municipal deseaba ejecutar pero por no estar dentro del catálogo de obras se le recomendó no ejecutarla para así evitar problemas con auditorias posteriores que se pudieran presentar.

ATENTAMENTE.-

EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE.  
SADE'S



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

FAIS-096



F-292 I

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 25 de mayo del 2021

EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

VISITA DE OBRAS QUE ESTAN EN PROCESO Y TERMINADAS FISMDF 2021

Se le comisiona a:

SANTA CRUZ, CANANEA, NACO, AGUA PRIETA, SONORA

Durante el ( los ) día ( s ) 8 AL 12 DE JUNIO DE 2021

Vehículo No. 104



Marca NISSAN

Placas VD-64-442

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

|              |            |
|--------------|------------|
| CONTROL NET: | 70 Litros  |
| CASSETAS:    | \$0.00     |
| GASOLINA:    | \$1,500.00 |



ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

GOBIERNO MUNICIPAL  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO  
AGUA PRIETA, SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL