

CONVENIO NO. **SEDESSON-FISE-2022-013-CM-01**, DE MODIFICACIONES AL CONTRATO NO. **SEDESSON-FISE-2022-013**, DE FECHA **06 DE JULIO DE 2022** QUE CELEBRA, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA SEDESSON**", REPRESENTADA POR LA MTRA. **MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y, POR LA OTRA LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. **GREGORIO FÉLIX PÉREZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATISTA**", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha **06 de julio de 2022**, "**LA SEDESSON**" y "**EL CONTRATISTA**" celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **SEDESSON-FISE-2022-013**, por un importe de **\$819,306.00** (Son: Ochocientos Diecinueve Mil Trescientos Seis Pesos 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado por **\$131,088.96** (Son: Ciento Treinta y Un Mil Ochenta y Ocho Pesos 96/100 M.N.), para un total de **\$950,394.96** (Son: Novecientos Cincuenta Mil Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 96/100 M.N.), incluye IVA., con un período de ejecución de los trabajos de **60 días naturales**, mediante el cual "**EL CONTRATISTA**" se obligó a realizar la obra objeto del presente documento: **C-00075/0748 Construcción de Cuarto-Dormitorio, en la Localidad de Huachinera en el Municipio de Huachinera.**

SEGUNDO. - Que, para cubrir las erogaciones en la ejecución de estas obras, "**LA SEDESSON**", durante el ejercicio fiscal **2022** asignó recursos de su **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022**, siendo autorizados por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, según Oficio No. **SH-FISE-22-007** de fecha **10 de Junio de 2022**.

TERCERO. - Para la contratación de los trabajos objeto de la obra que se menciona en el "**ANTECEDENTE PRIMERO**", se realizó el procedimiento de **Adjudicación Directa** con fecha **27 de junio de 2022**.

DECLARACIONES

ÚNICA. - "**LA SEDESSON**" y "**EL CONTRATISTA**" declaran que:

Para la acreditación de su respectiva personalidad seguirán vigentes las fracciones **1.4** de la declaración primera y **2.1** de la declaración segunda del contrato original.

Expuesto lo anterior, las partes se comprometen a dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones de acuerdo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. - Que con fundamento en lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, así mismo, en el artículo 99 de su reglamento, esta unidad administrativa mediante el presente instrumento jurídico autoriza la ampliación del período de ejecución del contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-013** firmado el **06 de julio de 2022**, según se describe:

- La modificación se genera por eventos no imputables al contratista debido al mal clima por lluvias que limitaron el proceso de los trabajos ampliándose **15 días naturales** al período original del contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-013** con fecha de inicio de los trabajos el día **11 de julio de 2022** y terminación



de estos el día **08 de septiembre de 2022**, para quedar de la siguiente manera: fecha de inicio los trabajos el día **11 de julio de 2022** y la fecha de término el día **23 de septiembre de 2022**, con un plazo de ejecución de **75 días naturales**, es decir, una modificación en tiempo equivalente al 25%, con respecto al plazo originalmente pactado. Lo anterior por causas de lluvias ocasionadas por las temporadas de huracanes, iniciando con lluvias moderadas y aumentando considerablemente durante los meses de julio y agosto del año en curso, provocando que cañadas, arroyos y ríos salieran de su cauce.

SEGUNDA. - A partir de la fecha del presente Convenio, las estimaciones pendientes del pago, y subsecuentes en su caso, por concepto de trabajos realizados derivados del Contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-013** celebrado entre las partes el **06 de julio de 2022**, serán atendiendo el presente Convenio.

TERCERA. - Salvo las que resulten modificadas por este Convenio, continuarán vigentes todas las estipulaciones del contrato original.

CUARTA. - Jurisdicción. - para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderle y se somete incondicionalmente a los tribunales que elija "LA SEDESSON".

..... **Leído** que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y calce todas y cada una de las partes que intervienen, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los **07 días del mes de septiembre de 2022**.

Por la Secretaría De Desarrollo Social



MTRA. MARÍA WENDY BRICEÑO ZULOAGA.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO




ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Por el Contratista



C. GREGORIO FÉLIX PÉREZ
CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.

Testigo



ARQ. MARCO TULIO TURRUBIATES GRIJALVA.



662 108 37 37
662 103 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora

DICTAMEN TÉCNICO PARA FORMALIZAR CONVENIO MODIFICATORIO

Dictamen técnico que funda y motiva la justificación para celebrar un convenio que modifica las condiciones originalmente pactadas en el contrato N°. **SEDESSON-FISE-2022-013**

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento para el Estado de Sonora, se presenta el siguiente dictamen de *convenio modificadorio* en alcance al contrato No. **SEDESSON-FISE-2022-013** relativo a la obra No. **C-00075/0748 Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Huachinera, en el Municipio de Huachinera**, celebrado con “**Construcciones Don Goyo, S.A. de C.V.**” de conformidad con lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERA.- Que con fecha **06 de julio de 2022**, “LA SEDESSON” y “EL CONTRATISTA” celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. **SEDESSON-FISE-2022-013**, por un importe de \$ **819,306.00** (son: **ochocientos diecinueve mil trescientos seis pesos 00/100 M.N.**) más el impuesto al valor agregado por \$ **131,088.96** (son: **ciento treinta y un mil ochenta y ocho pesos 96/100 M.N.**), para un total de \$ **950,394.96** (son: **novecientos cincuenta mil trescientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.**), mediante el cual “EL CONTRATISTA” se obligó a realizar la obra No. **C-00075/0748 Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Huachinera, en el Municipio de Huachinera**.

HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS

EL CONTRATISTA mediante oficio No. s/n de fecha 06 de Septiembre de 2022 a nombre de la Empresa: **CONSTRUCCIONES DON GOYO, S.A. DE C.V.** solicita la modificación del periodo de ejecución de la obra en mención, de tal manera que el periodo original es del 11 de julio del 2022 al 08 de septiembre del 2022 la cual tiene un atraso que se generó por eventos no imputables al contratista que limitaron el proceso de los trabajos, debido a las condiciones climáticas que ocasionaron constantes lluvias y desastres naturales que se han estado presentando en la Localidad de Huachinera, Municipio de Huachinera, Sonora.

CONCLUSIONES

Con fundamento en lo estipulado en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Sonora, así mismo, en el artículo 99 de su reglamento, esta unidad administrativa mediante el presente instrumento jurídico autoriza la ampliación del periodo de ejecución del contrato a razón del 25%, es decir de 15 días naturales quedando el inicio el 11 de julio del 2022 y concluyendo el 23 de septiembre del 2022 con un periodo de ejecución de 75 días naturales

..... **Leído** que fue el presente documento y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman al margen y calce todas y cada una de las partes que intervienen, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los **07 días del mes de Septiembre de 2022**

POR LA SEDESSON

Ing. Carlos David Hernández Medina
Supervisor de obra.



**Liberty Fianzas S.A. de C.V.**

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP**POLIZA DE FIANZA****Lugar:** HERMOSILLO, SONORA A 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022**Fianza No.** 2363640-0000**Fiado:** CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.**Ramo / Tipo:** ADMINISTRATIVA/OBRA CUMPLIMIENTO**Monto:** \$ 95,039.50

Liberty Fianzas, S.A. de C.V., en uso de la autorización que le fue otorgada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de los Artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se constituye como fiadora hasta la cantidad de:

Noventa y Cinco Mil Treinta y Nueve Pesos 50/100 M.N.

FECHA DE INICIO DE VIGENCIA: 11 DE JULIO DE 2022


DOMICILIO DEL FIADO: SOSTENES ROCHA 1320 SN, DUNAS, C.P. 83179, HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA

DOMICILIO DEL BENEFICIARIO: COMONFORT Y DR. PALIZA PLANTA BAJA COL. CENTENARIO, C.P. 83260 EN HERMOSILLO, SONORA;

LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, HACE CONSTAR POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA N° 2363640 QUE EXPEDIMOS POR LA CANTIDAD DE \$ 95,039.50 (NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO PARA GARANTIZAR POR CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V. ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA QUEDA MODIFICADO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUEDA AUMENTADO POR 15 (QUINCE) DIAS NATURALES MAS QUEDANDO DESDE EL DÍA 11 DE JULIO DE 2022 AL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 75 DÍAS NATURALES, SEGÚN CONVENIO SEDESSON-FISE-2022-013-CM-01 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2022. RELATIVO A "C-00075/0748 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA". EXCEPCIÓN HECHA DE DICHA MODIFICACIÓN SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE FUE EXPEDIDA LA FIANZA ORIGINAL. ESTE ENDOSO ES CONJUNTO, SOLIDARIO E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA PARA EL CONTRATO ORIGINAL. *** FIN DE TEXTO *

Es obligación del Beneficiario de la Fianza verificar su autenticidad en la página www.libertyfianzas.com, en caso de que la fianza no se encuentre registrada en el sistema de Liberty Fianzas, deberá informarlo al correo validaciondefianzas@libertyfianzas.com.

LÍNEA DE VALIDACIÓN: X9CWX9M
Maria Monserrath Amarillas Noriega

T2Ryh/jdRvaD3X2FNUpGqw+fiSNk0pxS0uitmXr6aULMaBgSbiwpAoWpW0I+ij0CVZi6xr2t0g+cvCxAOHIBVGHVdXx2bL4WyeA/b
HrgdmfxeDH9cuXWQwvfUpAyGBmJwJAmYatrfXFg3Le1RpeRSBZyPXeFQS9Hn6Xd0q/aQ0j5orlYvQsJaL61J4p8/eP2psFz0jPom/
fHv/OM8aKl8U5r9JkdSgLRq6tkq7xlrA3353PKWXNGOiuc6E1CUDXgl4k2OfOyuvBK0ij1RvKUwTRSU0vyyc7k1udZ5g6apCbILGKkX
fXwFUc+c677f5j3rQijHCU+ZbhTY1NSQCNA==





Liberty Fianzas S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma No. 350 piso 7A, Col Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600 Tel.: 51-28-07-00 RFC PFI9712228W1

Autorizado por la SHCP

En términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, respecto de los datos personales del Titular, los cuales son solicitados por Liberty Fianzas, S.A. de C.V., está a su disposición el "Aviso de Privacidad", en la página web www.libertyfianzas.com

En términos de la nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, denominada Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entró en vigor el 04 de abril de 2015, se dan a conocer las Condiciones Generales que forman parte integrante de este documento, las que se encuentran disponibles en la página www.libertyfianzas.com y que reconoce y acepta el Beneficiario haber recibido de Liberty Fianzas, S.A. de C.V., comprender y conocer su contenido.

Las Condiciones Generales contienen los fundamentos legales de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y las Disposiciones de la Circular Única de Seguros y Fianzas.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ARTÍCULOS

OBLIGACIONES GENERALES

Acreditada Solvencia 16 y 18.

SUSCRIPCIÓN

Medios Electrónicos 214

Operación de Fianzas especializadas

Fianza original 166

Informe de autoridad 293

INCUMPLIMIENTO

Orden y excusión 178

Supletoriedad de la Ley 183

Prórrogas o esperas 179

Reclamación 279 al 283

Caducidad/prescripción 174 y 175

Subrogación 177

CIRCULAR ÚNICA DE SEGUROS Y FIANZAS.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.2. De las Fianzas en Moneda Extranjera.

Título 19. De la operación de las fianzas especializadas. Capítulo 19.1. De las fianzas de crédito.

Los que se obligan a través de este documento, sus anexos, endosos, addendums y documentos adicionales, reconocen la aplicación de la normatividad en términos de los artículos 166 y transitorios de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para todos los efectos legales, por lo que en ningún momento desconocerán el contenido y alcance de la normatividad aplicable.

30 de septiembre de 2022

CARTA AUTENTICIDAD DE FIANZA

A quien corresponda,


Por medio de la presente, hacemos constar ante usted, que la póliza de fianza consultada se encuentra registrada por esta Institución Afianzadora con los siguientes datos:

Número de fianza	2363640-0000
Fecha de Fianza	07 de Septiembre de 2022
Fiado (Cliente)	CONSTRUCCIONES DON GOYO S.A. DE C.V.
Monto Afianzado	\$95,039.50 (Noventa y Cinco Mil Treinta y Nueve Pesos 50/100 M.N.)
Beneficiario	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
Ramo/Tipo	3/39103
Estatus	VIGENTE
Línea de Validación	X9CWX9M
Folio de Validación	4913498

Confirmamos que la Fianza señalada en este documento es auténtica y fue emitida por Liberty Fianzas S.A de C.V.

Sin otro particular, nos ponemos a sus órdenes.

Atentamente



Maria Monserrath Amarillas Noriega



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Fecha: 06 de Septiembre 2022 Hermosillo, Sonora.

Ing. Maira Daniela Tapia Pedrego.

Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica.

Presente. -

Con relación al contrato de obra numero C-00075/0748, referente a la "CONSTRUCCION DE CUARTO- DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA, EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA", con periodo de ejecución del 11 de Julio de 2022 al 08 de Septiembre de 2022, le informamos los días que se presentaron lluvias que nos ocasiono retrasó en la ejecución de los trabajos de dicho contrato, para su reprogramación de los trabajos.

12 de julio del 2022

22 de julio del 2022

23 de julio del 2022

25 de julio del 2022

26 de julio del 2022

27 de julio del 2022

28 de julio del 2022

29 de julio del 2022

30 de julio del 2022

Total de días mes de Julio =09 días



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Mes de Agosto

03 de agosto de 2022

08 de agosto de 2022

10 de agosto de 2022

15 de agosto de 2022

18 de agosto de 2022

19 de agosto de 2022


20 de agosto de 2022

24 de agosto de 2022

Total de días mes de agosto = 08 días

Sumando un total de 17 días acumulados a la fecha.

Anexo de información meteorologica




Sostenes Rocha 1320, Col. Dunas, Hermosillo, Son., Tel. 662 180 10 18, CDG180430LVA,
ing_grego@hotmail.com.

[Handwritten signature]



CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV



Para cualquier duda o aclaración quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

ING. GREGORIO FELIX PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL



HUACHINERA
SONORA
2021-2024

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO.
SECCION: PRESIDENCIA.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Huachinera, Sonora a 01 de septiembre de 2022.
"2022: AÑO DE LA TRANSFORMACION".

C. MAVIDENIA RAMOS HOLGUIN.
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUACHINERA, SONORA.

P R E S E N T E:

C. JOSE SAMANIEGO GALAZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Por medio de la presente, me permito infórmale que la temporada de lluvia y huracanes 2022 dio inicio oficialmente el 15 de mayo del presente año, las primeras lluvias se presentaron de forma moderada aumentando considerablemente a mediados del mes de julio, llegando a su máximo a partir del 15 de agosto ocasionando que calladas, arroyos y ríos se salieran de su cause, afortunadamente sin consecuencias que lamentar. Lo fangoso del suelo por las repetidas lluvias no ha permitido llevar a cabo las labores de limpieza en forma manual o con maquinaria en calladas y arroyos, ocasionando que por razones climatológicas se retrasen las labores de algunas dependencias.

Sirva la presente como información preliminar hasta que terminen las precipitaciones que según informan metrológicos de Protección Civil, continuaran toda esta semana, para estar en condiciones de informar un reencuentro de los daños que se han ocasionado por la temporada de lluvias y huracanes en nuestro Municipio.

ATENTAMENTE
COORDINADOR MUNICIPAL DE
PROTECCION CIVIL.

Idalia Valenzuela Ruiz
C. IDALIA VALENZUELA RUIZ.



C.c.p: Archivo.

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jul	Ago	Sep
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA.(11 VIVIENDAS)								
PRELIMINARES								
30	VV-01	LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	11/Jul/2022	65c	13/Sep/2022			
CIMENTACION								
50	VV-2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO "B", PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, SECCIÓN INDICADA EN PLANO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINE FONDO, TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	12/Jul/2022	60c	09/Sep/2022			
60	VV-2.02	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	14/Jul/2022	60c	11/Sep/2022			
70	VV-2.03	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 0.40M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. T.M.A. 3/4" ARMADO CON VAR. 3/8 A CADA 17 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, 3 VAR DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUJETADO CON ALAMBRE RECOCIDO, FABRICACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE, GANCHOS Y DESPERDICIOS DE MATERIALES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	16/Jul/2022	50c	03/Sep/2022			
80	VV-2.04	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM, RELLENO DE CELDAS	18/Jul/2022	50c	05/Sep/2022			

Ing. Graciano Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jul	Ago	Sep
90	VV-2-05	DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON UNA VAR No 3 EN CELDA DE BLOCK A CADA 80 CM, CON JUNTAS DE BLOCK NO MAYORES A 1.5 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	20/Jul/2022	50c	07/Sep/2022			
100	VV-2-06	CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM CONCRETO ARMADO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20 CM. 4 VAR, CIMBRA COMUN, HABILITADO, ARMADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: DESPERDICIOS DE MATERIALES, P.U.O.T.	20/Jul/2022	50c	07/Sep/2022			
110	VV-2-07	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CADENA DE DESPLANTE CARA DE CONTACTO CON MURO DE ENRASE A BASE DE ASFALTO EN FRIO, BASE SOLVENTE A A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	24/Jul/2022	50c	11/Sep/2022			
130	VV-3-01	RELLENO DE CEPA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: VOLTEO A PALA, COMPACTADO A MANO CON PISÓN APLICANDO HUMEDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	22/Jul/2022	50c	09/Sep/2022			
140	VV-3-02	ALBAÑILERÍA MURO A BASE DE BLOCK DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ALTURA HASTA 3.50 M, P.U.O.T.	24/Jul/2022	50c	11/Sep/2022			

Ing. Gregorio Felix Paraz
CONSTRUCCIONES DON GOTO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jul	Ago	Sep
150	VV-3-03	CONCRETO F'C=150 KG/CM², TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X15-4, CIMBRA COMUN, HABILITADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y ESCIMBRADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, P.U.O.T.	31/Jul/2022	45c	13/Sep/2022			
160	VV-3-04	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA COMUN. HABILITADO, ARMADO, VIBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, P.U.O.T.	02/Ago/2022	45c	15/Sep/2022			
180	VV-4-01	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO CON LLANA, APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, MATERIAL PARA RELLENO DE BANCO, CARGA Y ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	07/Ago/2022	45c	20/Sep/2022			
190	VV-4-02	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R-72, CALIBRE 28, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A BASE DE POLIN MON-TEN DE 3MT-14 Y 4MT-14, INDICADO EN PLANOS. LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, FIJACION DE LAMINA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4" X 3/4"; INCLUYE: HABILITADO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN A CADENA DE CERRAMIENTO CON 1 VAR. DE 3/8", SUJECIÓN DE LAMINA, SOLDADURA, CORTES, DETALLADO, DESPERDICIOS DE MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	17/Ago/2022	30c	15/Sep/2022			

Ing. Gregorio Felix Perez

CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de Desarrollo
Social

OBRA: C-00075/0748
CONSTRUCCION DE CUARTO - DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA EN EL
MUNICIPIO DE HUACHINERA

Hermosillo, Sonora
22 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 11 de Julio del 2022
Fecha Termino: 23 de Septiembre del 2022

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jul	Ago	Sep
210	VV-5-01	DE CARGA CAL. 22 @1.20 M., FIJADO A ESTRUCTURA DE POLINERIA DE TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, , SELLADO DE JUNTAS DE PLAFONERIA CON REDIMIX Y PERFACINTA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	26/Ago/2022	20c	14/Sep/2022			
PUERTAS Y VENTANAS								
220	VV-5-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 0.90X2.06 MTS. CON MARCO METALICO DE 0.93X2.10 MTS. FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, CHAPA TIPO BOLA CON LLAVE PARA EXTERIOR, 2 BISAGRAS DE 3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, EL CONCEPTO INCLUYE PERFILADO DEL HUECO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE INSTALACION, MATERIA, HERRAMIENTA, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	31/Ago/2022	20c	19/Sep/2022			
INSTALACIÓN ELECTRICA								
240	VV-6-01	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x 4", HASTA 3.50 M. DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO	16/Ago/2022	35c	19/Sep/2022			

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concepto	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022 Jul	Ago	Sep
250	VV-6-02	TEMPLEX O EQUIVALENTE, APAGADOR COMPLETO, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	16/Ago/2022	35c	19/Sep/2022			
		SALIDA PARA CONTACTO 110 V MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX, HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CAJA DE LÁMINA DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CONTACTO COMPLETO, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.						
260	VV-6-03	"SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE LÁMINA OCTAGONAL DE 4" HASTA 4 M DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, ROSETA DE PORCELANA DE 4", FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 13 WATTS, INCLUYE: INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA."	16/Ago/2022	35c	19/Sep/2022			
280	VV-7-01	ACABADOS APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS DE LADRILLO O BLOCK A BASE DE MORTERO CEMENTAL-ARENA 1:2:6 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. P.U.O.T.	26/Ago/2022	25c	19/Sep/2022			
290	VV-7-02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO,	01/Sep/2022	23c	23/Sep/2022			

Ing. ~~Gregorio Feix Pérez~~
CONSTRUCCIONES DON GOTO, SA DE CV

SEDESSON
Secretaría de Desarrollo
Social

OBRA: C-00075/0748
CONSTRUCCION DE CUARTO - DORMITORIO
EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA EN EL
MUNICIPIO DE HUACHINERA

Hermosillo, Sonora
22 de Junio del 2022
Fecha Inicio: 11 de Julio del 2022
Fecha Terminó: 23 de Septiembre del 2022

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Concep	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término	2022		
						Jul	Ago	Sep
		PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.						


Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Clave	Descripción	2022			
			Total	Jul	Ago	Sep
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA.(11 VIVIENDAS)						
PRELIMINARES						
30	VV-01	LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 1,654.79	\$ 530.17	\$ 803.30	\$ 321.32
CIMENTACION						
50	VV-2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO SECO TIPO "B", PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN, SECCIÓN INDICADA EN PLANO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINE FONDO, TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$ 8,840.36	\$ 2,854.71	\$ 4,604.35	\$ 1,381.30
60	VV-2.02	PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4" HECHO EN OBRA DE 6 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	\$ 13,706.62	\$ 3,979.34	\$ 7,369.15	\$ 2,358.13
70	VV-2.03	ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO 0.40M DE ANCHO, 0.15 M DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA. T.M.A. 3/4" ARMADO CON VAR. 3/8 A CADA 17 CM EN SENTIDO TRANSVERSAL, 3 VAR DE 3/8" EN SENTIDO LONGITUDINAL, CIMBRA COMÚN HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUJETADO CON ALAMBRE RECOCIDO, FABRICACIÓN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DES CIMBRA, INCLUYE. GANCHOS Y DESPERDICIOS DE MATERIALES. HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$ 67,287.22	\$ 19,841.12	\$ 43,132.82	\$ 4,313.28
80	VV-2.04	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN A BASE DE BLOCK 15X20X40 CM, RELLENO DE CELDAS DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4" ASENTADO CON MORTERO	\$ 36,502.16	\$ 10,165.16	\$ 23,102.63	\$ 3,234.37

Suma en la hoja: 37,370.50
Suma acumulada: 37,370.50

11,608.40
11,608.40

Ing. Gregorio Félix Pérez
CONSTRUCCIONES DOMINGOY, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad		Clave	Descripción	2022		Total		Jul	Ago	Sep	
90	VV-2-05		CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, CON UNA VAR No 3 EN CELDA DE BLOCK A CADA 80 CM, CON JUNTAS DE BLOCK NO MAYORES A 1.5 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$	46,187.68	\$	10,523.77	\$	29,232.71	\$	6,431.20
			CADENA DE DESPLANTE DE 15X20 CM CONCRETO ARMADO F´C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20 CM. 4 VAR, CIMBRA COMUN , HABILITADO, ARMADO, COLADO DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE: DESPERDICIOS DE MATERIALES, P.U.O.T.								
100	VV-2-06		IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE CADENA DE DESPLANTE CARA DE CONTACTO CON MURO DE ENRASE A BASE DE ASFALTO EN FRIO, BASE SOLVENTE A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	\$	8,986.24	\$	2,047.50	\$	5,687.49	\$	1,251.25
110	VV-2-07		RELLENO DE CEPA PARA CIMENTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: VOLTEO A PALA, COMPACTADO A MANO CON PISÓN APLICANDO HUMEDAD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	\$	3,668.10	\$	524.02	\$	2,381.88	\$	762.20
			ALBAÑILERIA								
130	VV-3-01		MURO A BASE DE BLOCK DE CEMENTO DE 15 X 20 X 40 CMS., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ALTURA HASTA 3.50 M, P.U.O.T.	\$	131,130.78	\$	23,238.36	\$	82,994.17	\$	24,898.25
140	VV-3-02		CASTILLO DE 15 X 15 CMS. A BASE DE CONCRETO F´C=150 KG/CM², TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X15-4, CIMBRA COMUN, HABILITADO, ARMADO, COLADO, VIBRADO Y ESCIMBRADO, INCLUYE: GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, P.U.O.T.	\$	29,163.66	\$	4,166.25	\$	18,937.43	\$	6,059.98

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

40,499.90
77,870.40
139,233.68
218,245.93
39,402.88
51,011.28

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Clave	Descripción	2022			Total	2022		Sep
				Jul	Ago				
150	VV-3-03	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM CONCRETO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" HECHO EN OBRA. ARMADA CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA COMUN. HABILITADO, ARMADO, VIBRADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, P.U.O.T.	\$ 47,313.42		\$ 33,795.30		\$ 13,518.12		
160	VV-3-04	FIRME DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., INCLUYE: ACABADO SEMIPULIDO CON LLANA, APISONADO, NIVELACION DE SUPERFICIE, MATERIAL PARA RELLENO DE BANCO, CARGA Y ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	\$ 40,948.16		\$ 27,298.78		\$ 13,649.38		
180	VV-4-01	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LAMINA GALVANIZADA R-72, CALIBRE 28, SOBRE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE A BASE DE POLIN MON-TEN DE 3MT-14 Y 4MT-14, INDICADO EN PLANOS. LIMPIEZA DE SUPERFICIE, PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, FIJACION DE LAMINA CON PIJAS AUTOROSCABLES DE 1/4" X 3/4"; INCLUYE: HABILITADO, ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE POLIN MONTEN A CADENA DE CERRAMIENTO CON 1 VAR. DE 3/8", SUJECIÓN DE LAMINA, SOLDADURA, CORTES, DETALLADO, DESPEDIÇOS DE MATERIALES, SELLADO PERIMETRAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 129,968.18		\$ 72,410.85		\$ 57,557.33		
190	VV-4-02	FABRICACION DE PLAFOND DE TABLAROCA DE YESO DE 1/2" DE 1.22M X 2.44M (4PIES X 8 PIES), A BASE DE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA CON CANAL LISTON YPSA @0.61 M Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 @1.20 M., FIJADO A ESTRUCTURA DE POLINERIA DE TECHO CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12, SELLADO DE JUNTAS DE PLAFONERIA CON REDIMIX Y PERFACINTA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 50,549.87		\$ 25,274.94		\$ 25,274.93		

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

0.00
77,870.40
158,779.87
377,025.80
109,999.76
161,011.04

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

PUERTAS Y VENTANAS

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Clave	Descripción	2022		Ago	Sep
			Total	Jul		
210	VV-5-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO MULTIPANEL DE 0.90X2.06 MTS CON MARCO METALICO DE 0.93X2.10 MTS FABRICADO A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, CHAPA TIPO BOLA CON LLAVE PARA EXTERIOR, 2 BISAGRAS DE 3", PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA, EL CONCEPTO INCLUYE PERFILADO DEL HUECO PREVIO A SU COLOCACION, CON CEMENTO ARENA 1:4. INCLUYE INSTALACION, MATERIA, hERRAMIENTA, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 35,799.39		\$ 10,393.39	\$ 25,406.00
220	VV-5-02	VENTANA CORREDIZA DE 1.00M ANCHOx1.20M. ALTO, A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 1-1/2", INCLUYE: VIDRIO DE 3 MM., HERRAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA EQUIPO, SELLADO PERIMETRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	\$ 15,260.63		\$ 984.57	\$ 14,276.06
INSTALACIÓN ELECTRICA						
240	VV-6-01	SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON CAJA DE LAMINA DE 2"x4", HASTA 3.50 M. DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, APAGADOR COMPLETO, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$ 3,483.81		\$ 1,646.89	\$ 1,836.92
250	VV-6-02	SALIDA PARA CONTACTO 110 V MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX, HASTA 4.00 M DE LONGITUD, CAJA DE LAMINA DE 2"x4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2". DOS CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CONTACTO COMPLETO, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	\$ 8,266.72		\$ 3,907.90	\$ 4,358.82
260	VV-6-03	"SALIDA PARA ALUMBRADO CON CAJA DE LÁMINA OCTAGONAL	\$ 4,304.19		\$ 2,034.71	\$ 2,269.48
Suma en la hoja:				0.00	18,967.46	48,147.28
Suma acumulada:				77,870.40	395,993.26	209,158.32

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Obra HUACHINERA REPROGRAMADO

Actividad	Clave	Descripción	2022			Ago	Sep
			Total	Jul			
		DE 4" HASTA 4 M DE LONGITUD, POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CABLES DE COBRE #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, ROSETA DE PORCELANA DE 4", FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 13 WATTS, INCLUYE: INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
		ACABADOS					
280	VV-7-01	APLANADO GRUESO Y FINO EN MUROS DE LADRILLO O BLOCK A BASE DE MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CM. EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y MATERIALES. P.U.O.T.	\$ 99,539.74		\$	23,575.20	\$ 75,964.54
290	VV-7-02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.	\$ 36,744.28		\$		\$ 36,744.28

Total: 819,306.00

Suma en la hoja: 0.00
Suma acumulada: 77,870.40

23,575.20
419,568.46

112,708.82
321,867.14

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Suministros HUACHINERA REPROGRAMADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2022		
						Jul	Ago	Sep
3MT14	POLIN MONTEN 3MT-14	ml	65.99098	\$ 110.54	\$ 7,294.64	\$	\$ 4,064.16	\$ 3,230.48
4MT14	POLIN MONTEN 4MT14	ml	197.81080	\$ 143.99	\$ 28,482.78	\$	\$ 15,868.98	\$ 12,613.80
AGUA	Agua	m3	21.88298	\$ 80.26	\$ 1,756.33	\$ 254.21	\$ 1,061.80	\$ 440.32
ALAMBRE	ALAMBRE RECOCIDO	kg	31.34796	\$ 34.30	\$ 1,075.24	\$ 283.23	\$ 694.03	\$ 97.98
ALAMBRE G.	ALAMBRE GALVANIZADO CAL 16	kg	12.06700	\$ 75.00	\$ 905.03	\$	\$ 452.52	\$ 452.51
ALUMINIO N°	ALUMINIO NEGRO DE 2"	ml	46.20000	\$ 185.00	\$ 8,547.00	\$	\$ 551.43	\$ 7,995.57
ANDMET	ANDAMIO METALICO	pieza	118.96059	\$ 50.00	\$ 5,948.03	\$ 386.34	\$ 2,589.74	\$ 2,971.95
ANGULO PE	ANGULO PERIMETRAL	ml	120.67000	\$ 10.82	\$ 1,305.65	\$	\$ 652.83	\$ 652.82
APAGADOR	APAGADOR CON TAPA	pieza	11.00000	\$ 45.00	\$ 495.00	\$	\$ 234.00	\$ 261.00
ARENA	ARENA	m3	33.30146	\$ 214.28	\$ 7,135.84	\$ 867.57	\$ 3,727.78	\$ 2,540.49
ARMEX	ARMEX CADENA 15X20-4	ml	317.24000	\$ 35.43	\$ 11,239.81	\$ 1,280.48	\$ 7,571.12	\$ 2,388.21
ARMEX 15X1	ARMEX CASTILLO 15X15-4	ml	114.20640	\$ 35.48	\$ 4,052.04	\$ 578.86	\$ 2,631.20	\$ 841.98
BASTIDOR	BASTIDOR METALICO	pieza	11.00000	\$ 450.00	\$ 4,950.00	\$	\$ 1,437.10	\$ 3,512.90
BISAGRAS	BISAGRAS	pieza	22.00000	\$ 18.00	\$ 396.00	\$	\$ 114.97	\$ 281.03
BLOCK 15X2	block 15x20x40 cms,	pieza	5,000.87501	\$ 12.40	\$ 62,010.85	\$ 12,004.50	\$ 39,247.37	\$ 10,758.98
BROCHA4	BROCHA DE 4"	PZA.	2.14060	\$ 65.00	\$ 139.14	\$ 31.71	\$ 88.06	\$ 19.37
CAJA OCTA	CAJA OCTAGONAL CON TAPA	pieza	11.00000	\$ 14.22	\$ 156.42	\$	\$ 73.94	\$ 82.48
CAL	CALHIDRA	TON	0.07189	\$ 3,500.00	\$ 251.62	\$ 80.61	\$ 122.15	\$ 48.86
CANAL LIST	CANAL LISTON CAL 26	ml	120.67000	\$ 17.06	\$ 2,058.63	\$	\$ 1,029.32	\$ 1,029.31

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

15,767.51
82,212.50
15,767.51
82,212.50
50,220.04
50,220.04

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO SA DE CV

Programa de Suministros HUACHINERA REPROGRAMADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2022		
						Jul	Ago	Sep
CANALETE C	CANALETE DE CARGA CAL. 22	ml	120.67000	\$ 21.65	\$ 2,612.51		\$ 1,306.26	\$ 1,306.25
CEM	CEMENTO GRIS	ton	21.56350	\$ 4,700.00	\$ 101,348.45	\$ 15,294.23	\$ 59,489.87	\$ 26,564.35
CHA2X4	Caja Chalupa 2"x4" Galvanizada Reforzada	pieza	33.00000	\$ 7.80	\$ 257.40		\$ 121.68	\$ 135.72
CHAPA BOL	CHAPA BOLA ENTRADA CON LLAVE	pieza	11.00000	\$ 165.00	\$ 1,815.00		\$ 526.94	\$ 1,288.06
CHILILLO FR	CHILILLO PUNTA BROCA (FREANER)	pieza	1,206.70000	\$ 0.15	\$ 181.01		\$ 90.51	\$ 90.50
CINAIS	Cinta Aislante Grande	pieza	0.26620	\$ 65.00	\$ 17.30		\$ 8.18	\$ 9.12
CLAVOS2.5	CLAVO DE 2-1/2"	KG.	12.15725	\$ 36.42	\$ 442.77	\$ 53.17	\$ 295.96	\$ 93.64
CONTACTO	CONTACTO BLANCO	pieza	22.00000	\$ 85.00	\$ 1,870.00		\$ 884.00	\$ 986.00
CPLAY5/8	CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8"	HOJA	13.04910	\$ 803.60	\$ 10,486.26	\$ 1,259.14	\$ 7,009.47	\$ 2,217.65
CRISTAL CL	CRISTAL CLARO DE 6 MM	m2	11.55000	\$ 252.00	\$ 2,910.60		\$ 187.78	\$ 2,722.82
CURACRETC	Curacreto blanco	Lt	60.33500	\$ 25.00	\$ 1,508.38		\$ 1,005.59	\$ 502.79
FOCO AHOR	FOCO AHORRADOR DE 75 WATTS	pieza	11.00000	\$ 50.00	\$ 550.00		\$ 260.00	\$ 290.00
GRAVA	GRAVA TRITURADA DE 3/4"	m3	28.36607	\$ 228.57	\$ 6,483.63	\$ 1,143.21	\$ 4,148.34	\$ 1,192.08
IMPEREMUL	IMPERMEABILIZANTE EMULSIFICANTE	litro	107.03000	\$ 25.00	\$ 2,675.75	\$ 609.67	\$ 1,693.51	\$ 372.57
LAMNINA GF	LAMINA GALVANIZADA CAL 28 R-72	pieza	54.99789	\$ 820.35	\$ 45,117.52		\$ 25,136.90	\$ 19,980.62

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

18,359.42
34,126.93

102,164.99
184,377.49

57,752.17
107,972.21

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Suministros HUACHINERA REPROGRAMADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2022		
						Jul	Ago	Sep
MADE3	MADERA DE PINO DE 3a.	PT	695.97841	\$ 17.00	\$ 11,831.63	\$ 1,459.85	\$ 7,872.99	\$ 2,498.79
ME015	Cable de Cobre Thw-Ls No.12 Conduemex	ml	346.50000	\$ 10.64	\$ 3,686.76	\$	\$ 1,742.83	\$ 1,943.93
PERFACINT/	PERFACINTA 250	pieza	24.13400	\$ 63.00	\$ 1,520.44	\$	\$ 760.22	\$ 760.22
PIJA BROCA	PIJA BROCA DE 1/2"X3/4"	pieza	324.28000	\$ 1.41	\$ 457.23	\$	\$ 254.74	\$ 202.49
PINTURA BL	PINTURA VINILICA BLANCA MATE	litro	98.71125	\$ 84.00	\$ 8,291.75	\$	\$ 8,291.75	\$
POLIDUCTO	POLIDUCTO NARANJA DE 13 MM	ml	176.00000	\$ 3.15	\$ 554.40	\$	\$ 262.08	\$ 292.32
PRIMER	PRIMER COLOR GRIS	litro	16.21400	\$ 185.00	\$ 2,999.59	\$ 1,671.20	\$ 1,328.39	\$
PUERTA PAI	PUERTA DE ACERO LISA BLANCA DE 90X206 MT	pieza	11.00000	\$ 1,922.41	\$ 21,146.51	\$	\$ 6,139.31	\$ 15,007.20
REDIMIX	REDIMIX BLANCO	saco	24.13400	\$ 250.00	\$ 6,033.50	\$	\$ 3,016.75	\$ 3,016.75
ROSETA	ROSETA MRACA SIMON SERIE 25 COLOR BLANCO	pieza	11.00000	\$ 35.00	\$ 385.00	\$	\$ 182.00	\$ 203.00
SELLADOR	SELLADOR VINILICO 5X1 ALTO CUBRIENTE OSEL ORO	litro	98.71125	\$ 65.00	\$ 6,416.23	\$	\$ 6,416.23	\$
TABLA ROC/	TABLA ROCA DE 1/2"	m2	144.80400	\$ 53.08	\$ 7,686.20	\$	\$ 3,843.10	\$ 3,843.10
VAR3	VARILLA DEL #3 (3/8") DE DIAM	kg	555.87912	\$ 27.50	\$ 15,286.68	\$ 4,366.49	\$ 9,724.00	\$ 1,196.19
Total:					412,772.55			

Suma en la hoja: 5,826.34
Suma acumulada: 39,953.27

35,469.22
219,846.71
45,000.36
152,972.57

Ing. Gregorio Felix Perez
CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV

Programa de Suministros HUACHINERA REPROGRAMADO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total	2022		
						Jul	Ago	Sep
ALBA	OFICIAL ALBAÑIL	jor	176.38458	\$ 817.73	\$ 144,234.96	\$ 11,922.51	\$ 72,421.46	\$ 59,890.99
AYUDANTE	Ayudante General	jor	245.90362	\$ 435.12	\$ 106,997.58	\$ 11,513.24	\$ 52,668.75	\$ 42,815.59
FIERRERO	Ferrero	jor	5.16809	\$ 832.83	\$ 4,304.14	\$ 1,265.24	\$ 2,757.12	\$ 281.78
MO-01	Topógrafo	jor	0.57508	\$ 796.28	\$ 457.92	\$ 146.70	\$ 222.30	\$ 88.92
OEELEC	Oficial Electricista	jor	4.40000	\$ 819.55	\$ 3,606.02	\$ 1,704.66	\$ 1,901.36	
OFICIAL AL	OFICIAL ALUMINERO	jor	1.37500	\$ 694.14	\$ 954.44	\$ 61.57	\$ 892.87	
OFICIAL PIN	OFICIAL PINTOR	jor	13.16413	\$ 780.90	\$ 10,279.87		\$ 10,279.87	
Total:					270,834.93			

Suma en la hoja:
Suma acumulada:

24,847.69
24,847.69

129,835.86
129,835.86

116,151.38
116,151.38

Ing. Gregorio Felix Perez

CONSTRUCCIONES DON GOYO, SA DE CV