INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 07 de Septiembre de 2017.

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ.

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. -~
PRESENTE.-

En atencién a su aviso de Comision de fecha 01 de Septiembre del 2017, me permito comunicarle
lo siguiente:

Objetivo: Revision el termino de los detalles de las obras observadas por la Auditoria Superior de
la Federacion (ASF) del Ejercicio 2016, en Compaiiia de la Contraloria del Estado..

Lugar; Navojoa, Quiriego Son.
Periodo: del 04 al 07 de Septiembre del 2017.

Resultados: Esta Comision se encontraba programada inicialmente en el periodo del 11 al 14 de
Septiembre del 2017, pero por ajustes al programa otorgado por la Contraloria del Estado se
reprogramé adelantando la Comisién al periodo antes mencionado. Se realizd el viaje de revision
de las obras con el Auditor de la Secretaria de la Contraloria General (SCG), el Ing. José Seth
Garcia Saldivar, realizando las siguientes actividades, que a continuacion detallo:

(04 de Septiembre 2017).- Se revisd la Obra: C-00075/0242 “Ampliacion de Vivienda en Varias
Localidades del Municipio de Quiriego”, se revisaron las 09 viviendas en las Localidades de
Quiriego, donde se observé que el 100% de los Conceptos de Obras estaban ya ejecutados, pero
con detalles en general de mala calidad en la pintura, principalmente en los terminados de muros
interiores y plafones, en Bastidores y Herreria de Techumbre y un caso en particular que reportd
goteras en la techumbre.

(05 de Septiembre 2017).- Este dia se continud con la revision de las 53 viviendas restantes en
las Localidades de Cabora y Batacosa, donde se observo que el 99% de los Conceptos de Obras
estaban ya ejecutados, pero con detalles en general de mala calidad en pintura, principalmente en
los terminados de muros interiores y plafones, en Bastidores y Herreria de Techumbre y algunos
casos en particular de falta de instalacién de contactos, apagadores e instalacién eléctrica ( 2
casos) y enjarré en muro exterior y pintura por colindancia con vivienda dificil de realizar. Se
levantd minuta de trabajo firmando los presentes y el Superintendente en representacion del
contratista.

(06 de Septiembre 2017).- Este dia se revisé la Obra: C-00075/228 “Construccion de Bafios con
Descarga en Navojoa”, encontrando que los trabajos observados se encontraban inconclusos y
nuevamente de mala calidad en los 7 bafios que el contratista habia realizado hasta la fecha, por
lo que se suspendid la revision por parte del contralor, sin poder solventar dicha obra, dejando al
contratista con nuevas observaciones marcadas y con el compromiso de ejecucion en un plazo no
mayor de 5 dias naturales.

(07 de Septlembre 2017).- Este dia se emprendio el regreso a Hermosillo llegando a nuestro
destino sin n contratlempo e
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ESTADO of SONOR,
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 1 de septiembre de 2017

ADRIAN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE .-

Con el propésito de :

REVISAR EL TERMINO DE LOS DETALLES DE LAS OBRAS OBSERVADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION (ASF) DEL EJERCICIO 2016, EN COMPARNIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

Se le comisiona a:

QUIRIEGO, NAVOJOA, SON.

Durante el (los) dia (s) 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Vehiculo No. 106

Marca NISSAN Placas VD-64-445
Modelo 2017 Tipo NP300

CONTROL NET: 70 Litros

CASETAS: $0.00
GASOLINA: $1,000.00
ATENTA
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
C.c.p. Archiva

C.c.p. Omar Alonso Garcla Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado
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