

PIB-131



Gobierno del Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría de Desarrollo Social

16 DE NOVIEMBRE DEL 2020, HERMOSILLO, SONORA.

**INFORME DE COMISION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020** A DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA  
AT'N: ING. RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO  
PRESENTE.-

INFORME DE COMISION DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020  
LUGAR: MUNICIPIO DE FRONTERAS, NACUZARI Y VILLA HIDALGO, SONORA.



DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

REFERENTE A LA COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA LOS DIAS DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADO, SE DESCRIBEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO SE REVISO EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO ASI COMO LA REPARACION DE LA FIJACION DE BROCAL EN POZO 1, EN EL CUAL ENVIARON EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y EL DIA DE HOY SE CORROBORO SU EJECUCION, POR LO TANTO SE LE GHACE ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL ORGANISMO OPERADOR DE ESTE MUNICIPIO.

EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI SE VISITARON LAS OBRAS: C-00085/0268 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL EN NACUZARI DE GARCIA, LA CUAL SE ENCUENTRA PRACTICAMENTE AL 100% SALVO LIMPIEZA DE EL AREA DE ACCESO PRINCIPAL, C-00077/0191 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL EN NACUZARI DE GARCIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA MISMA SITUACION DE LA DE EL AGUA POTABLE, ES LA MISMA ZONA DE TRABAJO , C-00075/0584 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN NACUZARI DE GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK Y APLANADOS COLOCACION DE TECHUMBRE.

EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SE PROCEDE A LA REVISION DE LA OBRA, C-00077/0199 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO EL CHINO COLONIA EL PARIAN EN MOCTEZUMA, PARA VERIFICAR CALIDA Y CANTIDAD DE OBRA, SE AVALO LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTIMACION MODIFICADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%, SE REVISO DADO QUE ESTA EN LA RUTA AUTORIZADA.

EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SE REVISARON CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTIMACIONES, LAS CUALES ESTAN ACORDES ALO EJECUTADO EN OBRA, C-00075/0598CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ESQUEDA SE ENCUENTRA EN LOS CONCEPTOS DE CIMENTACION, MUROS Y LOSAS DE AZOTEA , MUNICIPIO DE FRONTERAS., C-00075/0594 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN MUROS Y PRESENTA UN ATRAZO CONSIDERABLE POR LO QUE SE LE SOLICITO A LA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO PARA CONCLUIR LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, C-00075/0604 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 80% DE SU EJECUCION EN NUMERO DE BENEFICIARIOS, C-00075/0599 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS., ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLADO DE LOSAS ASI COMO EN LEVANTAMIENTO DE MUROS, C-00075/0588 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NACUZARI DE GARCIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COLADO DE CIMENTACION Y COLOCACION DE MUROS.

ING. FRANCISCO HUMBERTO LEON PABLOS  
JEFE DE AREA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

FRANCISCO HUMBERTO LEÓN PABLOS  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ RECORRIDO DE LAS OBRAS: C-00085/0268 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOTERREAL EN NACOZARI DE GARCÍA, C-00077/0191 AMPLIACIÓN DE LARED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MOTERREAL EN NACOZARI DE GARCÍA, AVANCES DE LAS OBRAS: C-00075/0584 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN NACOZARI DE GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI, C-00075/0599 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOREN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00075/0588 CONSTRUCCIÓN DEBAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NACOZARI DE GARCÍA, C-00075/0598 CONSTRUCCIÓN DEBAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ESQUEDA, MUNICIPIO DEFRONTERAS, C-00075/0594 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00075/0604 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, ENTREGA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PISTA, VILLA HIDALGO.

Se le comisiona a:

FRONTERAS, NACOZARI Y VILLA HIDALGO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 11 **NOVIEMBRE** AL 13 DE **NOVIEMBRE** DE 2020

Vehículo No. 54

Marca FORD

Placas VC-31-204

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,750.00



DIF  
FRONTERAS, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Sánchez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

*Carlos Rafael Noriega Villaescusa*

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VILLA HIDALGO, SONORA



AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA  
ESTADO DE SONORA  
SEDESOL  
COORDINACIÓN MUNICIPAL