



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
22 SEP. 2023
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

Hermosillo, Sonora a 19 de septiembre de 2023

F-2318

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
COORDINADORA GENERAL DEL FAIS
PRESENTE. –

En atención al aviso de comisión con fecha del 08 de septiembre de 2023, con ruta de traslado del 12 al 14 de septiembre de 2023, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023, asesorar a los municipios en la captura de sus proyectos en la MIDS y recabar evidencia fotográfica.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Oquitoa, Átil, Tubutama y Sáric, Sonora.

ÁTIL

En ésta localidad me recibió y atendió el C. Ramón Edmundo Urías Celaya, Director de Obras Públicas y Enlace FAIS. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras que tienen planeadas en la plataforma MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social). Me dijo que él mismo me acompañaría. Antes de salir al recorrido, me comentó que con los 3 proyectos que tiene capturados en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social), ya planearon el 100% del recurso FAIS asignado para éste año 2023. Yo, por mi parte, le comenté que debido a que nosotros ya no podemos ingresar a la MIDS, estamos solicitando el apoyo de los Enlaces Municipales, para que nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes mensuales y trimestrales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos que revisamos se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
159154	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 42 METROS	\$50,455.69	YA NO SE APRECIA EL TRABAJO, YA QUE YA SE RELLENÓ Y COMPACTO LAS





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			EXCAVACIONE S. LO ÚNIC QUE PUDE VER FUÉ EL BROCAL Y LA TAPA DE UN POZO DE VISITA, QUE DESCUBRIÓ A PALADAS EL C RAMÓN URÍAS.
160158	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO	\$52,445.19	EL CUARTO NO TIENE PUERTA NI VENTANA EL C. RAMÓN URÍAS COMENTÓ QUE NO ALCANZÓ EL RECURSO PARA LA PUERTA Y LA VENTANA.
217664	REHABILITACIÓN DE 264 M2 DE TECHOS FIRMES EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ÁTIL	\$208,747.12	UNO DE LOS CUARTOS NO PUDE REVISARLO PORQUE NO ESTABA EL BENEFICIARIO LOS RENTANTES SE VEN CON UN AVANCE DEL 100%.

SARIC

En ésta localidad me recibió el Lic. Moisés Varela Granillo, Secretario Municipal y Enlace FAIS. Le comenté que el motivo de mi visita era recorrer las obras que tienen planeadas en la plataforma MIDS. Me comentó que el C. Fidel Lizárraga Celaya, Tesorero Municipal y encargado de capturar en la MIDS, no se encontraba. Como los proyectos están todos en la localidad del Sásabe, el Lic. Moisés Varela le pidió al C. Jesús Alberto López Quiróz, Secretario Particular del Alcalde y al Lic. David Guadalupe Parra Varela, Director de Desarrollo Social, que en ese





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

momento iban para el Sásabe, me llevaran a hacer el recorrido de Supervisión. Los proyectos revisados se relacionan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
164489	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC, SONORA.	\$125,878.71	EL PROYECTO ES LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO DE UN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DEL SÁSABE DE LOS 8 POSTES TOTALES, SÓLO 3 ESTÁN COMPLETOS CON SUS 6 LÁMPARAS, LOS OTROS 5 POSTES ESTÁN INCOMPLETOS LES FALTAN UNA O DOS LÁMPARAS.
165059	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	\$442,520.00	EL TRABAJO YA NO SE APRECIA, POR COMENTARIOS DEL C. JESÚS ALBERTO LÓPEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE ÉSTO SE DEBE AL GRAN TRÁFICO EXSISTENTE Y A LAS LLUVIAS
SIN FOLIO	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SÁSABE, MUNICIPIO DE SÁRIC.		PROYECTO NO PLANEADO





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			AÚN EN LA MIDS. EL POZO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR, POR COMENTARIO S DEL C. JESÚS ALBERTO LÓPEZ, SECRETARIO PARTICULAR DEL ALCALDE.
--	--	--	--

OQUITOA

En ésta localidad me recibió y atendió el Ing. Heriberto Federico Nora, Director de Obras Públicas y Enlace FAIS. Le comenté de la importancia de hacer una planeación y captura oportuna de sus proyectos en la MIDS, en virtud de que aún no capturan ningún proyecto en la MIDS. Le mencioné que actualmente la plataforma está cerrada para la captura de proyectos, pero que se vuelve a abrir el 01 de octubre y se cierra de nuevo el 3 de diciembre, por lo que éste es el último periodo en el año para subir proyectos en la MIDS. Le sugerí no esperarse hasta el final del periodo para capturar, porque la plataforma se satura y se presentan dificultades para ingresar la información. Así mismo, le comenté que debido a que nosotros ya no podemos ingresar a la MIDS, estamos solicitando el apoyo de los Enlaces Municipales, para que nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes mensuales y trimestrales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, le reiteré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc.

TUBUTAMA

En ésta localidad me recibieron la C. Francisca Guadalupe García Figueroa, encargada de la MIDS y el C. Juan Manuel Jimenez Badilla, Director de Obras Públicas. Les comenté que el motivo de mi visita es hacer un recorrido por las obras que tienen en proceso y terminadas, ejecutadas con el recurso asignado de FAIS 2023. Antes de salir a hacer el recorrido, comentamos sobre la planeación y captura de sus proyectos en la MIDS. Les mencioné que actualmente la plataforma está cerrada para la captura de proyectos, pero que se vuelve a abrir el 01 de octubre y se cierra de nuevo el 3 de diciembre, por lo que éste es el último periodo en el año para subir proyectos en la MIDS. Les sugerí no esperarse hasta el final del periodo para capturar, porque la plataforma se satura y se presentan dificultades para ingresar la información. Así mismo, les comenté que debido a que nosotros ya no podemos ingresar a la MIDS, estamos solicitando el apoyo de los Enlaces Municipales, para que nos envíen la información de los proyectos que tienen capturados en la plataforma, para poder nosotros elaborar los informes





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

mensuales y trimestrales, además de elaborar las actas de entrega recepción de los proyectos. Dicha información nos permitirá monitorear la planeación en la MIDS de los Municipios y señalar oportunamente posibles observaciones a los proyectos. Finalmente, les reiteraré que estamos a la disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc. Posteriormente nos dispusimos a iniciar el recorrido. Los proyectos revisados son los que se relacionan a continuación:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
111291	REHABILITACIÓN DE CAMINO EN TUBUTAMA EN LOS EJIDOS DE SAN MANUEL, LA SANGRE, SAN JOSE, SAN JUAN Y LA REFORMA.	\$123,500.00	YA NO SE APRECIA EL TRABAJO REALIZADO. SEGÚN EL C. JUAN JIMENEZ ES DEBIDO A LAS LLUVIAS Y AL TRAFICO EXISTENTE. POR FALTA DE TIEMPO NO SE PUDO REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SÓLO RECORRIMOS UNOS TRAMOS REPRESENTATIVOS.
115077	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EJIDO SAN JOSE	\$148,650.00	SE TRATA DE 2 BAÑOS EN UN ESTADIO DE BEISBOL. NO ESTÁN TERMINADOS, A UNO DE LOS BAÑOS LE FALTAN LOS MUEBLES SANITARIOS,





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			INSTALACIONES ELÉCTRICAS PISO FIRME DE CONCRETO, ENJARRES, PINTURA. EN AMBOS BAÑOS FALTAN LAS VENTANAS, ENJARRES EXTERIORES Y FIJAR MEJOR LA LÁMINA DE LA TECHUMBRE. AVANCE ESTIMADO DEL 70%.
115353	MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LOCALIDAD LA SANGRE NUEVA, TUBUTAMA.	\$20,100.00	PRIMERA ETAPA. YA NO SE APRECIAN LOS TRABAJOS, NO SE CONSTRUYERON CAJAS DE VÁLVULAS.
115492	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SANGRE NUEVA.	\$70,790.00	ES LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ANTERIOR (115353). TAMPOCO SE APRECIAN LOS TRABAJOS PORQUE NO SE CONSTRUYERON CAJAS DE VÁLVULAS.
177965	MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN TUBUTAMA	\$145,000.00	NO SE PUDO VISITAR ÉSTA OBRA PORQUE NO





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			HABÍA ACCESO, DEBIDO A QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA SDANGRE A TUBUTAMA (CABECERA).
178630	MANTENIMIENTO ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD LA SANGRE NUEVA.	\$144,920.00	SE TRATA DE LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO (SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS LED). AVANCE 100%.
219162	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COLONIA LA LOMA TUBUTAMA	\$49,436.00	NO SE PUDO VISITAR ÉSTA OBRA PORQUE NO HABÍA ACCESO, DEBIDO A QUE ESTABAN TRABAJANDO EN LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EJIDO LA SDANGRE A TUBUTAMA (CABECERA).
219434	MANTENIMIENTO DE CAMINO TUBUTAMA SAN JOSE	\$48,200.00	YA NO SE APRECIA EL TRABAJO REALIZADO. SEGÚN EL C





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

			JUAN JIMENEZ ES DEBIDO A LAS LLUVIAS Y AL TRAFICO EXISTENTE. POR FALTA DE TIEMPO NO SE PUDO REVISAR LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SÓLO RECORRIMOS UNOS TRAMOS REPRESENTAT VOS.
219725	REHABILITACION DE RED LOCALIDAD SAN MANUEL	\$49,370.00	SE TRATA DE LA REHABILITACI ÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL. YA NO SE APRECIAN LOS TRABAJOS, NO SE CONSTRUYER ON CAJAS DE VÁLVULAS.

Terminado el recorrido, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.







SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




ÁTIL



ÁTIL



ÁTIL



SÁRIC



SONORA
TIERRA DE OPORTUNIDADES

Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


Gobierno
de SONORA




SÁRIC



SÁRIC



TUBUTAMA



TUBUTAMA




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx




SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



TUBUTAMA



TUBUTAMA

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SONORA
TIENE OPORTUNIDADES



**OBRAS
PUBLICAS
QUITOA, SON.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**

COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)



**H. AYUNTAMIENTO
TUBUTAMA, SONORA
2021-2024**

Hermosillo, Sonora, 8 de septiembre de 2023

**SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-**

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRAS EN PROCESO, VERIFICAR PROYECTOS YA TERMINADOS, FINANCIADOS CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2023, ASESORAR Y AYUDAR A LOS MUNICIPIOS EN LA PLANEACION Y CAPTURA DE PROYECTOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN.

Se le comisiona a:

ATIL, OQUITOA, SARIC Y TUBUTAMA, SONORA

Durante el (los) día (s) 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Vehículo No. VRS-5

Marca KIA RIO

Placas WEY-339-A

Modelo 2021

Tipo SEDAN

CONTROL NET:	180 Litros
CASETAS:	\$260.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



**ADMINISTRACION
MUNICIPAL 2021 - 2024**



**H. AYUNTAMIENTO
DE ATIL, SON.**