



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DE SONORA

T-3256

Hermosillo, Sonora; a 28 de Diciembre del 2023

ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
Director General de Infraestructura Social
PRESENTE. –



INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 08 de Diciembre del 2023, con ruta de traslado durante el día 26 de Diciembre del 2023, me permito comunicarle lo siguiente:


OBJETIVO: Recorrido para supervisión de obras de construcción de Cuartos Dormitorios (10 acciones).

LUGAR DE COMISION: San Pedro de la Cueva, Sonora.

RESULTADOS

Nos trasladamos hasta la cabecera municipal de San Pedro de la Cueva, para supervisar las 10 acciones de cuartos dormitorio; procedimos a tomar evidencia de cada una de la acciones establecidas en el contrato de la obra C-00075/0888 "Construcción de Cuarto Dormitorio, en la Localidad de San Pedro de la Cueva, Municipio de San Pedro de la Cueva", con una inversión total de \$ 1, 369,133.69 beneficiando directamente a 37 habitantes. En cuanto a los avances físicos para cuartos, se estima en un 80% comprometiendose el contratista a que en un lapso de 10 días, estara concluyendo las obra.

Se anexa evidencia fotográfica de recorrido:



ATENTAMENTE,-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA 08 DE DICIEMBRE DE 2023

HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO(10 ACCIONES).

Se le comisiona a:

SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.

Durante el (los) día (s) 26 DE DICIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023

Vehículo No. VRS-1

Marca AVEO

Placas VUT-466-B

Modelo 2021

Tipo SEDAN

CONTROL NET:	70 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado