



Hermosillo, Sonora; a 28 de Noviembre de 2016

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa
Director General de Administración
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora
P R E S E N T E.

Periodo programado del 14 al 18 de Noviembre
Periodo reprogramado del 22 al 26 de Noviembre

En referencia al aviso de comisión con fecha **22 al 26 de Noviembre 2016**, mediante el cual se me comisionó a los Municipios de: **Santa Cruz, Nogales, Imuris, Cucurpe, Santa Ana y Benjamin Hill**, y sus comunidades, visitando obras terminadas y asunto de CUIS, con el fin de preparar un cierre de obra en el sistema MIDS y físicamente, acompañado de ADL de los municipios mencionados y el Coordinador Regional para un mejor resultado.

Se canceló evento programado por ajustes de la agenda del Secretario de Sedesson Ing. Rogelio Díaz-Brown Ramsburgh y Delegado de Sedesol Profr. Jesús Rosario Rodríguez Quiñones, no fue posible el evento programado el día 18 de noviembre del presente año en el municipio de **Agua Prieta, Sonora**, en el cual se tenía por objetivo la entrega de obras ejecutadas con el recurso FAIS.

Santa Cruz: Se capturo la planeación al 100% en la Matriz de Inversión, se visitaron obras y a poco tiempo se estima la finalización de las mismas.

Nogales: Se visitaron las obras en su mayoría electrificación y drenaje las cuales se encuentran aproximadamente a un 95% en ejecución y en cuanto al sistema se encuentra al 100%.

Imuris: Nos atendió el Alcalde y aparte de visitar obras terminadas y en proceso se platicó de lo pendiente a concluir.

Cucurpe: Se visitaron obras, se atendió el pendiente de la asociación de CUIS en un proyecto lo cual se está trabajando en ello, así como también la finalización de la obra al 100%.

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
13 DIC 2016
Lupita Padilla
PARA SU REVISIÓN
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Santa Ana: Se visitaron las obras en distintas localidades las cuales se encuentran ejecutadas 95% y la captura de la MIDS al 100%.

Benjamín Hill: Se visitaron obras que no habían sido capturadas en MIDS por cuestiones de una mala planeación, se afinaron proyectos, se capturaron y se dialogó con beneficiarios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Coordinador Estatal FAIS



**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL**

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

SONORA

UNIDOS LOGRAMOS MAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 18 de noviembre de 2016

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON

PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION Y SUPERVISION DE OBRAS, Y ASESORIA A LOS MUNICIPIOS EN LA CAPTURA DE LA MIDS.

Se le comisiona a:

SANTA ANA, NOGALES, BENJAMIN HILL IMURIS, SANTA CRUZ, Y CUCURPE.

Durante el (los) día (s) 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA

Placas VC-31-214

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	0 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alfonso García Ramírez, Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



**DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS**

