



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 11 de Abril de 2016

Lic. Carlos Rafael Noriega Villaescusa
Director General de Administración
PRESENTE. –



En referencia al aviso de comisión con fecha 11 de Marzo de 2016 mediante el cual se me comisionó a los municipios de Bácum y San Ignacio Río Muerto, los días del 29 de Marzo al 06 de Abril me permito informarle lo siguiente:

El propósito de la comisión era la verificación de la construcción de piso en varias localidades de Bacum, construcción de baños en varias localidades de Bácum y ampliación de vivienda en varias localidades de Guaymas, Bácum y San Ignacio Río Muerto; con los siguientes resultados:

Ampliación de vivienda en Rahum 15 viviendas al 100%, Ampliación de vivienda en Potam 15 viviendas al 100%, Ampliación de vivienda en Vicam pueblo 15 viviendas al 100%, Ampliación de vivienda en Vicam switch 15 viviendas al 100%, Ampliación de vivienda en Torim 10 viviendas al 100%, Ampliación de vivienda en Bácum 15 viviendas al 97%, Ampliación de vivienda en colonia Ejidal 4 viviendas al 97%, Ampliación de vivienda en San José de Bacum 15 viviendas al 97%, Ampliación de vivienda en ejido Francisco Javier Mina (campo 60) 15 viviendas al 99%, Ampliación de vivienda en Bahía de Lobos sector norte 7 viviendas al 80%, Ampliación de vivienda en Bahía de Lobos sector sur 8 viviendas al 98%; Construcción de piso firme en Bacum 14 viviendas al 95%, Construcción de piso firme en ejido Francisco Javier Mina (campo 60) 36 viviendas al 88%, Construcción de piso firme en San José de Bácum 21 viviendas al 92%; Construcción de baños en Bácum 14 viviendas al 98%, Construcción de

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

12 ABR 2016



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

baños en ejido Francisco Javier Mina (campo 60) 13 viviendas al 98%, Construcción de baños en San José de Bácum 8 viviendas al 98%.

Cabe señalar, que por motivos administrativos, se reestructuró el periodo de comisión: del 28 de Marzo al 05 de Abril del 2016, por los días 29 de Marzo al 06 de Abril del 2016. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Héctor Bermúdez Huerta
Coordinador de Proyectos

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

FOLIO: 025

Hermosillo, Sonora, 11 de marzo de 2016

ING. HÉCTOR BERMÚDEZ HUERTA

PRESENTE.-

Con el propósito de :

VERIFICACIÓN DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE PISO EN VARIAS LOC. DE BÁCUM; CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN VARIAS LOC. DE BÁCUM; AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN VARIAS LOC. DE BÁCUM Y EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO.

Se le comisiona a:

BÁCUM Y SAN IGNACIO RIO MUERTO, SONORA.

Durante el (los) día (s) 29 MZO. AL 06 DE ABRIL DE 2016

Vehículo No. 81

Marca TOYOTA

Placas VC-31-215

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,200.00

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

