



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 26 de Mayo de 2017

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON  
COORDINADOR ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS.  
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 23 al 25 de Mayo de 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO:** Supervisar obras del FISMDF proyectadas en la MIDS 2017

**LUGAR DE COMISION:** San Miguel de Horcasitas, Carbó, Benjamín Hill, Opodepe, Rayón, San Felipe de Jesús, Ures, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira y Mazatán.

**PERIODO PROGRAMADO:** 08 al 10 de Mayo.

**(PERIODO REPROGRAMADO):** 23 al 25 de Mayo.


## RESULTADOS

### PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA:

**OBRA 3034:** Rehabilitación del pozo #1 de Pesqueira.

La obra se encuentra rehabilitada al 100%. Los vecinos se encuentran satisfechos con el resultado ya que comentan que anteriormente tenían muchos problemas con el consumo de agua potable y en cuanto concluyó la obra se vieron beneficiados con el resultado de la misma.

Se anexa evidencia fotográfica:



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

**RECIBIDO**  
29 MAY 2017  
11:50  
Lupita Padilla

PARA SU REVISIÓN  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

F 319






Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**OBRA 3984: Reparación del sistema de bombeo del Pozo Valencia.**

La obra se encuentra reparada al 100%. Los vecinos se encuentran satisfechos con el resultado ya que comentan que anteriormente tenían muchos problemas con el consumo de agua potable y en cuanto concluyó la obra se vieron beneficiados con el resultado de la misma.



Se anexa evidencia fotográfica:



**OBRA 3787: Rehabilitación de camino rural Pesqueira entronque estatal San Pedro el Sauzito – San Miguel de Horcasitas.**

La obra se encuentra rehabilitada al 100%. Habitantes se encuentran muy agradecidos por el apoyo ya que se encontraba en muy mal estado el camino y con su rehabilitación el tiempo aproximado en llegar a su destino es menor.

Se anexa evidencia fotográfica:



**OBRA 3352: Rehabilitación de las calles de Pesqueira – Carbó, Núñez y Emiliano Zapata.**

La obra se encuentra rehabilitada al 100%. Habitantes se encuentran muy agradecidos por el apoyo ya que se encontraba en muy mal estado el camino y con su rehabilitación el tiempo aproximado en llegar a su destino es menor.

Se anexa evidencia fotográfica:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS


Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



**OBRA 8305: Rehabilitación del Pozo Telesecundaria.**

La obra se encuentra rehabilitada al 100%. Los vecinos se encuentran satisfechos con el resultado ya que comentan que anteriormente tenían muchos problemas con el consumo de agua potable y en cuanto concluyó la obra se vieron beneficiados con el resultado de la misma.


Se anexa evidencia fotográfica:



**OBRA 8323: Rehabilitación del sistema de bombeo del Pozo Torreón.**

La obra se encuentra rehabilitada al 100%. Los vecinos se encuentran satisfechos con el resultado ya que comentan que anteriormente tenían muchos problemas con el consumo de agua potable y en cuanto concluyó la obra se vieron beneficiados con el resultado de la misma.

Se anexa evidencia fotográfica:




**CARBO, CARBÓ, SONORA.**

**OBRA 12110: Rehabilitación de Muro Firme en la localidad de Carbo municipio de Carbó, Sonora.**

Se supervisaron alrededor de 20 viviendas que están siendo beneficiados con esta obra en diferentes zonas de la localidad. En 15 casas ya está terminada la rehabilitación, en 5 están en proceso y faltan alrededor de 25 viviendas por empezar.

El avance de la obra va aproximadamente a un 40%, los habitantes comentan que se encuentran muy agradecidos con las autoridades del gobierno estatal y municipal por tomarlos en cuenta para este apoyo que se les está otorgando.





Se anexa evidencia fotográfica de diversas casas con la rehabilitación terminada y en proceso:





Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social





### **BENJAMIN HILL, SONORA.**

**OBRA 3016: Electrificación de vivienda y OBRA 23331: Rehabilitación de Techo Firme.**

Se supervisaron ambas obras en la misma vivienda, se encuentran terminadas. Los habitantes están muy agradecidos por la rehabilitación de su vivienda ya que me comentaron sufrió un corto circuito que les afecto las líneas eléctricas y el techo que tenían anteriormente.

Se anexa evidencia fotográfica:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**OBRA 23420: Cuarto de Baño.**

La obra se encuentra terminada, el baño esta junto a la vivienda y el acceso es por el interior de la misma. Los habitantes están muy contentos por ser tomada en cuenta para este apoyo.


Se anexa evidencia fotográfica:



**OBRA 23464: Construcción de Cuarto de Baño.**

La obra se encuentra terminada, sin embargo está pendiente de conectarse a la red de drenaje por el motivo de que falta hacer el contrato de conexión con OOMAPAS. Los habitantes están muy contentos con el apoyo.


Se anexa evidencia fotográfica:



**OBRA 23369: Construcción de Techo Firme.**

La obra está terminada, los habitantes están muy contentos por el apoyo que recibieron.

Se anexa evidencia fotográfica:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.





Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**OBRA 23444: Construcción de cuarto de baño.**

La obra se encuentra con un avance del 80% en su construcción, los habitantes se encuentran muy satisfechos con el apoyo. Se anexa evidencia fotográfica:





**QUEROBABI, OPODEPE, SONORA.**

**OBRA 11562: Rehabilitación de Caminos de Terracería.**

Se supervisó la obra y se encuentra en muy buenas condiciones ya terminada. Se hicieron los trabajos de rehabilitación, raspando y compactando todo el camino de terracería tramo localidad de Querobabi – Opodepe – Rayón.

Se anexa evidencia fotográfica de diferentes puntos del camino recorrido:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



Gobierno del  
Estado de Sonora


SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

### **RAYON, SONORA.**

#### **OBRA 11732: Construcción de Cuartos Dormitorio en la Colonia Nueva Ampliación (2).**

Se supervisaron los lugares en donde se realizara la obra y se encuentra aproximadamente en un 35% de avance, los habitantes se encuentran muy agradecidos con el apoyo.


Se anexa evidencia fotográfica:



#### **OBRA 11736: Construcción de Cuartos Dormitorio en la localidad de Rayón (4).**

Se supervisaron los lugares donde se está llevando a cabo la obra. En dos de ellos el avance aproximado es de un 35% y en los otros dos solamente están el terreno baldío, me comentan que son de personas de muy bajos recursos y que no tienen el dinero para empezar a construir su vivienda. Los beneficiarios estuvieron presentes en la visita y se encuentran muy contentos por el gran apoyo que recibirán.

Se anexa evidencia fotográfica:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

**OBRA 11715: Ampliación de red de Energía Eléctrica en Calle S/n de la Colonia Nueva Ampliación.**

Se visitó el lugar en donde se hará la obra, más sin embargo esta no se ha llevado a cabo. Me comenta el Director de Obras Públicas del Municipio C. Francisco Cocoba que el próximo mes empezaran con el proyecto.

Independientemente se visitó el lugar en donde será el proyecto, se anexa respaldo fotográfico:




**SAN FELIPE DE JESUS, SONORA.**

Se visitó el municipio y estuve en las instalaciones de la presidencia con el Director de Obras Públicas del municipio C. Fausto Quiroga y el Secretario del Ayuntamiento C. Miguel Herrera. Me comentan que muy probable las obras que proyectaron en la MIDS 2017 se modificaran por el motivo de que están considerando invertir el recurso para la realización de "Cuartos Rosas" solamente están esperando el convenio de COVES para dar el siguiente paso y modificar los proyectos. Me comentan que en la semana entrante estarán dándole respuesta.

**URES, SONORA.**

**OBRA 985: Rehabilitación de colector principal en prolongación calle Alameda en la cabecera municipal y OBRA 1197: Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario en calle Guadalupe final entre calle Hidalgo y callejón Sin Nombre en la localidad de Guadalupe de Ures.**

Se supervisó el lugar donde se llevaron a cabo las obras terminadas. Se anexa evidencia fotográfica:



**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200,  
Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



**OBRA 1006: Rehabilitación de caminos rurales en las localidades del municipio de Ures.**

Se hizo el recorrido por diversas calles y caminos del municipio y localidades y se corroboró el buen estado en que se encuentran debido a su reciente rehabilitación. El auxiliar de Obras Públicas del municipio C. Eligio Haro me comenta que durante todo el año están en constante mantenimiento porque debido a la época de lluvia estas se deterioran y tienen que volverá rehabilitarlas para que se mantengan en buen estado.

**SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA.**

Me presenté en las instalaciones del Ayuntamiento y conocí personalmente al enlace directo del municipio con el FAIS el L. A. E. Carlos Manuel Cruz Peralta y con el presidente municipal Dr. Juan Efrén Castillo Encinas. Me comentan que las obras de ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Nuevo Tepupa proyectadas en la MIDS 2017 están por comenzar a realizarse en el mes de Junio y que muy probable opten por cambiar el proyecto de Rehabilitación del Tanque Almacenamiento Agua Potable en la cabecera principal del municipio.


**MATAPE, VILLA PESQUEIRA, SONORA.**

Estuve en la presidencia municipal conversando con el Director de Obras Públicas del municipio el C. Olegario Bracamonte y con la Secretaria del Ayuntamiento C. Aracely Salazar. Me comentan que están por georreferenciar en la MIDS las viviendas que serán beneficiadas con Piso Firme y Muro Firme para empezar a ejecutarlas a mediados del próximo mes de Junio.

**OBRA 11784: Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en la localidad de Matape.**

Se supervisó el lugar que ya tienen definido en donde se realizará la obra. Me comentan los funcionarios que en el mes de Junio empezaran realizar los trabajos de rehabilitación.

Se anexa evidencia de fotos del lugar donde será la obra:



**MAZATÁN, SONORA.**


Me presenté con el Secretario del Ayuntamiento C. Asdrúbal Manjarrez León y con el Director de Obras Publicas C. Manuel Tarazón. Comentan que la obra proyectada en la MIDS 2017 es la definitiva, sin embargo están por definir las cinco viviendas que serán las beneficiadas para construirles el cuarto para baño. Ya en el mes de Junio empiezan con los trabajos.

**NOTA ACLARATORIA: LA SUPERVISION SE REPROGRAMÓ PORQUE NO ALCANZARON A SALIR LOS VIATICOS A TIEMPO.**

ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO

ADE 2





H. AYUNTAMIENTO  
SAN PEDRO DE  
LA CUEVA, SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



H. AYUNTAMIENTO DE  
VILLA PESQUEIRA, SONORA



Hermosillo, Sonora, 22 de mayo de 2017



SECRETARIA MUNICIPAL  
San Felipe de Jesús, Sonora

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECORRIDO POR LOS MUNICIPIOS MENCIONADOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN INICIO Y LA QUE ESTA POR INICIAR, TAMBIEN PRESENTACION CON LOS ALCALDES Y ENLACES DE CADA MUNICIPIO.

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, CARBO, BENJAMIN HILL, OPODEPE, RAYON, URES, SAN FELIPE, SAN PEDRO DE LA CUEVA, VILLA PESQUEIRA Y MAZATAN.

Durante el ( los ) día ( s ) 23 AL 25 DE MAYO DE 2017

Vehículo No. 109

Marca NISSAN  
Modelo 2017

Placas VD-64-441  
Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,800.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSULTA MUNICIPAL  
RAYON, SONORA  
ADMON. 2016 - 2018



Presidencia Municipal  
Ures, Sonora

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE SONORA  
SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p Archivo  
C.c.p Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p Interesado



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
CARBÓ, SONORA.  
2015 - 2018

JEZABA MORALES S.  
23-mayo-2017