



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 29 de Mayo de 2017.

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION.

P R E S E N T E . -

EN ATENCION A SU AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 12 DE MAYO DEL 2017, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: SUPERVISAR OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016.
LUGAR DE COMISION: EMPALME, BACUM, BENITO JUAREZ, ROSARIO, QUIRIEGO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.

PERIODO PROGRAMADO: 22 AL 27 DE MAYO DEL 2017.

COMO PARTE DE LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE ESTA COORDINACION ESTATAL FAIS: SE PRESENTAN LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE VISITA:

EMPALME : EL DIA LUNES 22 DE MAYO SE VISITARON 6 PROYECTOS TODOS EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, OBRAS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON LOS SIGUIENTES ID # (249383, 249824, 249852, 249941, 249947, 249994) SE UBICARON Y VERIFICARON QUE LAS OBRAS ESTUVIERAN TERMINADAS Y EN FUNCIONAMIENTO. TODAS DENTRO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.

BACUM : LUNES 22 DE MAYO SE VISITARON CUATRO PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA SE REHABILITO RED DE AGUA POTABLE ID # 249709, SIENDO ESTE EL UNICO PROYECTO EN EL RUBRO DE AGUA Y SANEAMIENTO. LOS TRES RESTANTES PROYECTOS CON ID # (253772, 253882, 254007) DEL RUBRO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60) SE UBICARON Y VERIFICARON 21 CUARTOS DORMITORIOS. LOS COMENTARIOS DE LOS CIUDADANOS BENEFICIADOS MUY SATISFECHOS POR EL APOYO QUE SE LES DIO.


QUIRIEGO : MARTES 23 DE MAYO SE SUPERVISARON TRES PROYECTOS DEL RUBRO DE VIVIENDA TODOS REFERENTES A CUARTOS DORMITORIOS EN LAS LOCALIDADES DE BATACOSA, CABORA Y LA CABECERA MUNICIPAL, SUMANDO UN TOTAL DE 62 ACCIONES QUE SE ENCUENTRAN A UN 50 % DE AVANCE EN OBRA, CABE MENCIONAR QUE EN LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS IMPLEMENTARAN UNA ESTRATEGIA PARA PODER REALIZAR 34 ACCIONES MAS, ESTO POR LA RAZON QUE LAS CONDICIONES GEOGRAFICAS SON UN TANTO COMPLICADAS NOS COMENTA EL ING. OSCAR ZABALA RESIDENTE DE OBRA, SON 40 KM DE CAMINO SINUOSO QUE SE RECORREN EN VEHICULOS TODO TERRENO EN UN TIEMPO APROXIMADO ENTRE 5 Y 6 HORAS, EN ESTE CASO SOLO SE HA ENVIADO UN VIAJE CON MATERIALES, DE 75 QUE TIENEN PRESUPUESTADO PARA REALIZAR LAS OBRAS. COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA SE PLANEO FABRICAR LOS LADRILLOS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS BAJIOS POR LO MISMO COMPLICADO DEL CASO, AUN NO CUENTAN CON FECHA DE TERMINO PARA ESTAS 34 ACCIONES.

SAN IGNACIO RIO MUERTO : 24 DE MAYO SE UBICARON Y VERIFICARON TRES PROYECTOS, DOS EN EL RUBRO DE VIVIENDA CON ID # 42086, 42142 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, SE TRATA DE 15 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS. EL TERCERO CON ID # 249638 SE ENCUETRA EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS Y

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RECIBIDO
31 MAY 2017
11:54
Lupita Parilla
PARA SU REVISION
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
F3:

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

SE TRATA DE UNA REHABILITACION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD QUE PRESENTABA YA MAS DE 30 AÑOS CON ESTE PROBLEMA, SEGÚN COMENGARIOS QUE SE RECABARON DE LOS POBLADORES.

BENITO JUAREZ : 25 Y 26 DE MAYO SE VISITARON UN TOTAL DE 16 PROYECTOS EN 6 LOCALIDADES INCLUYENDO LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO, A CONTINUACION SE DESCRIBE LO ENCONTRADO EN CAMPO: JECOPACO (199753, 199753) AMBOS PROYECTOS DE VIVIENDA NO SE UBICARON. ACEITUNITAS (199919, 201654) PROYECTOS DE VIVIENDA QUE SE ENCUENTRAN AL 50 % DE AVANCE DE OBRA. AGUA BALNCA (19907, 201612) OBRAS DE VIVIENDA NO ENCONTRADAS. PAREDON COLORADO (199913, 199922, 201699, 201701, 201703) SE UBICARON LAS ACCIONES DE PISO FIRME Y CUARTOS DORMITORIOS. PAREDONCITO (199926, 201683) OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN 50 % DE AVANCE. VILLA JUAREZ (199938, 201640, 201690) LOS TRES PROYECTOS DE VIVIENDA NO SE UBICARON.

ROSARIO : 27 DE MAYO SE VISITARON LOS PROYECTOS DE NURI (110492, 110877, 239020) DOS PROYECTOS DE VIVIENDA Y UNO DE AGUA Y SANEAMIENTO, LAS ACCIONES DE LOS TRES PROYECTOS SE UBICARON Y VERIFICARON, SOLO 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS QUEDARON CON UN AVANCE DEL 45 % DE OBRA DESDE EL MES DE ENERO DEL 2017. ROSARIO (110309, 110619, 110694, 110733) TODAS LAS ACCIONES DEL RUBRO DE VIVIENDA, DEL PROYECTO 110309 CORRESPONDIENTE A 4 CUARTOS DORMITORIOS SE QUEDARON AL 50 % TRES ACCIONES, SOLO UNA TERMINO AL 100 %

ATENTAMENTE

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON.
COORDINADOR ESTATAL FAIS.

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 11 de mayo de 2017

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRA FISE 2016



Se le comisiona a:

BACUM, BENITO JUAREZ, EMPALME, QUIRIEGO, ROSARIO, SAN IGNACIO RIO MUERTO, Y LOCALIDADES DE CADA UNO.

Durante el (los) día (s) 22 AL 27 DE MAYO DE 2017

Vehículo No. 103

Marca NISSAN

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$2,000.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

