



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 25 de Julio de 2017

ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
P R E S E N T E . -

En referencia al aviso de comisión de fecha **29 de Junio de 2017**, mediante el cual se me comisiono a **los Municipios de Suaqui Grande, Aconchi, San Miguel de Horcasitas, Sonora, en periodo de 3 de Julio al 5 Julio** con el objetivo de visitar sitio de obras contempladas en el programa de infraestructura 2017 para recabar fotos antes de inicio de los trabajos y además asistir a arranque de las obras construcción de piso firme en varias localidades del Municipio de Aconchi, construcción de Baños con descarga domiciliarias en varias localidades del Municipio de Aconchi y construcción de piso firme en pesqueira, Municipio de San Miguel de Horcasitas.

Hago la aclaración que por el motivo de que no salió el viatico para la fecha programada se tuvo que reprogramar la salida para el periodo del **12 al 14 de Julio** encontrando lo siguiente: Se visito el el sitio de la obra Ampliación de la red de alcantarillado en Suaqui Grande encontrando que la mayoría de los lotes no cuentan con vivienda ya se contabilizaron 8 nadamas de las 45 viviendas contempladas en el proyecto, aun así se tomaron las fotos de antes de inicio de la obra, sobre esta situación informe a mi jefe inmediato, mismo que indico que solicitara un oficio donde el presidente se hace responsable que inmediatamente los beneficiarios construirán sus viviendas en el sector, hable con el director de obras públicas y se lo solicite; En lo que respecta a la obra de construcción de baños y pisos en Aconchi, se entregaron padrones oficiales y se presentó al contratista con las autoridades y la construcción de pisos en San Miguel de Horcasitas se detectó que apenas habían iniciado los trabajos con la ejecución de 6 pisos.

Por otra parte informo que se llevó a cabo satisfactoriamente el objetivo de la comisión.

Sin más por el momento me despido de usted.



ATENTAMENTE. -

Ing. Carlos Martín Morales Díaz
Coordinador de Programas de Vivienda e Infraestructura



Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,
C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

FSSI



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 29 de junio de 2017

CARLOS MARTÍN MORALES DÍAZ
P R E S E N T E .-

Con el propósito de :

VISITAR SITIO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 2017 PARA RECABAR FOTOS ANTES DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y ADEMÁS ASISTIR AL ARRANQUE DE LAS OBRAS C-00075/0312 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, C-00075/0311 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACONCHI, C-00075/0319 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN PESQUEIRA.

Se le comisiona a:

SUAQUI GRANDE, ACONCHI, SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SON.

Durante el (los) día (s) 12 AL 14 DE JULIO DE 2017

Vehículo No. 21

Marca FORD

Placas VC-31-185

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150



CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$600.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



H Ayuntamiento
Aconchi, Sonora