



Gobierno del Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría de Desarrollo Social

## INFORME DE COMISIÓN

Hermosillo, Sonora a 16 de octubre de 2017.

**ING. LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**  
**P R E S E N T E . -**

### OBJETIVO:

Se realizarán reuniones con beneficiarios de los "Programa Infraestructura FISE y Apoyo a la Vivienda Social 2017" en los municipios de Nogales, Magdalena y Benjamín Hill, para formar 13 comités de participación activa y levantar 13 actas de aceptación de obra en la misma comunidad.

### LUGAR:

Nogales, Magdalena, Benjamín Hill, Sonora.

### PERIODO:

Programado del 4 al 8 de septiembre del presente año.

Reprogramado del 3 al 7 de octubre del presente año.

### RESULTADO:

El día 3 de octubre, nos presentamos con el personal de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nogales para realizar un plan de trabajo para visitar 7 obras y formar 7 Comités de Participación Activa y levantar 7 Actas de Aceptación de la Comunidad, llegamos a la ubicación de la obra C-00085/0111 Construcción de Red de Agua Potable en la calle Portes Gil, logramos invitar a vecinos para darles una plática de la obra y se integró 1 Comité de Participación Activa y se levantó 1 Acta de Aceptación de la Comunidad, después fuimos a la calle Manuel Amador donde se construirá una Red de Alcantarillado y una Red de Agua Potable, C-00077/0084 y C-00085/0112, ahí se integró 2 Comités de Participación Activa y se levanto 2 Actas de Aceptación de la Comunidad.

El día 4 de octubre, continuando con las visitas acudimos a la obra C-00085/0108 de la Construcción de la Red de Agua Potable en la calle privada de Yucatán y verificamos que en el trazo programado ya existe una red de agua potable pero al inicio de la privada no hay red de agua potable, como se muestra en la imagen.





TRAZO MARCADO EN EL PROYECTO Y CUENTAN CON RED DE AGUA POTABLE



TRAZO DONDE SE REQUIERE DE RED DE AGUA POTABLE

Más tarde nos presentamos en el punto donde se realizara la obra C-00085/0109 de la Construcción de la Red de Agua Potable en calle de la Selva, Col. Bellavista, verificamos que en el trazo programado también existe una red de agua potable.



TRAZO MARCADO EN EL PROYECTO Y CUENTAN CON RED DE AGUA POTABLE



FOTOGRAFIA DEL TRAZO DONDE SE CUENTA CON LA RED DE AGUA POTABLE

Después acudimos en el punto donde se realizara la obra C-00085/0113 de la Construcción de la Red de Agua Potable en calle Alvarado, Col. Veracruz, verificamos que en el trazo programado también existe una red de Agua Potable.



TRAZO MARCADO EN EL PROYECTO Y CUENTAN CON RED DE AGUA POTABLE



FOTOGRAFIA DEL TRAZO DONDE SE CUENTA CON LA RED DE AGUA POTABLE

**El día 5 de octubre**, continuando con las visitas acudimos a la obra C-00085/0110 de la Construcción de la Red de Agua Potable en la calle Escuinapa, Col. Rosarito y verificamos que en el trazo programado logramos invitar a vecinos para darles una plática de la obra y se integró 1 Comité de Participación Activa y se levantó 1 Acta de Aceptación de la Comunidad.

Por media mañana nos presentamos en las oficinas del Ayuntamiento de Magdalena para realizar los comités pero el personal no pudo convocar a los beneficiarios y los visitamos en sus domicilios para realizar los comités y no logramos encontrarlos en sus domicilios debido a que se encuentran en las fiesta patronales de Magdalena, por lo que optamos por dejarlos pendientes para otra visita, el Ayuntamiento nos sello los oficios de comisión como constancia de que estuvimos con ellos.

**El día 6 de octubre**, nos presentamos con el personal de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Benjamín Hill para realizar un plan de trabajo para visitar 4 obras y formar 4 Comités de Participación Activa y levantar 4 Actas de Aceptación de la Comunidad, llegamos a la ubicación de la obra C-00085/0105 Ampliación de Red de Agua Potable en la Col. Ferrocarril y la obra C-00077/0081 Ampliación de Red de Alcantarillado en Calle D y se integraron 2 Comités de Participación Activa y se levantaron 2 Actas de Aceptación de la Comunidad, después nos dirigimos al ayuntamiento para reunirnos con beneficiarios de cuartos y baños y también se integraron 2 Comités de Participación Activa y se levantaron 2 Actas de Aceptación de la Comunidad.

**El día 7 de octubre**, este día los usamos para regresamos a la oficina de la Sedesson en Hermosillo

Sin más por el momento, quedo a disposición para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE. -

ING. ARTURO SANCHEZ FLORES

"Declaro bajo protesta decir de decir la verdad, que la información presentada es real y manifiesto conocer las sanciones que se aplicarán en caso de quedar un pendiente por comprobar."

**Unidos logramos más**

**Paseo Río Sonora Norte N° 76, Tercer Piso, Local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora,  
Teléfonos: (662) 1 08 3737 y 01 800 507 9222, C.P. 83,200, Hermosillo, Sonora.**





**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Hermosillo, Sonora, 29 de agosto de 2017

**ARTURO SÁNCHEZ FLORES**  
 PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁN REUNIONES CON BENEFICIARIOS DEL "PROGRAMA INFRAESTRUCTURA FISE Y APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL 2017" EN LOS MUNICIPIOS DE NOGALES, MAGDALENA Y BENJAMIN HILL PARA FORMAR 13 COMITÉS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LEVANTAR 13 ACTAS DE ACEPTACIÓN DE OBRA EN LA MISMA COMUNIDAD.

Se le comisiona a:

**NOGALES, MAGDALENA, BENJAMÍN HILL, SON.**

Durante el ( los ) día ( s ) 03 AL 07 DE OCTUBRE DE 2017

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	<u>70</u> Litros
CASSETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$800.00</u>

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo  
 C.c.p. Omar Alonso Garcia Ramirez - Jefe de Departamento Vehicular  
 C.c.p. Interesado



TRANSITO MUNICIPAL  
2015 - 2018



SECRETARÍA  
 BENJAMIN HILL, SONORA  
*Urbeth Ramirez*  
 04/10/17.