




Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 26 de Octubre del 2017



DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
COORDINADOR ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 23 al 25 de Octubre del 2017, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisar obras en proceso y terminadas del FISMDF proyectadas en la MIDS 2017, así como cierre de entrega – recepción de obra terminada, obtención de copia de acta de conformación de comités comunitarios de la obras, firma en ficha técnica del status de proyectos.

LUGAR DE COMISION: diversas localidades y cabeceras de los municipios San Miguel de Horcasitas, Carbó, Benjamín Hill, Opodepe, Rayón, San Felipe de Jesús, Ures, Villa Pesqueira, San Pedro de la Cueva y Mazatán.

RESULTADOS

San Miguel de Horcasitas

Atendido por el contralor C. Álvaro Sánchez Gastélum, se obtuvo firma en la ficha técnica del status de obras, sigue sin haber modificaciones en la MIDS hasta el momento, hay quince obras terminadas, cinco en proceso y cuatro por iniciar. Enlace comenta modificará proyectos en estos días y conformará los comités comunitarios requeridos.

Carbó:

Atendido por el director de obras públicas Ing. Héctor Martínez, se obtuvo firma en ficha técnica del estatus de obras, se supervisaron los proyectos terminados en la cabecera municipal, más sin embargo falta modificar la MIDS separando acciones que están dentro de ZAP y fuera de la misma. El enlace se comprometió a modificar a la brevedad las observaciones en las MIDS así como la conformación del comité comunitario.

Benjamín Hill:

Atendido por la directora de desarrollo social C. Nilsa Refugio Olavarría Hernández, se obtuvo firma en la ficha técnica del estatus de obras, se supervisaron once obras ya terminadas obteniendo firma de beneficiario en formato entrega-recepción. El enlace comenta que esta por conformar el comité comunitario.

Opodepe:

Atendidos por el secretario del ayuntamiento Lic. Federico Cocoba. Se obtuvo firma en ficha técnica del estatus de las obras.

En la localidad de Querobabi se supervisó una obra terminada de electrificación de viviendas y se obtuvo firma de beneficiario en formato entrega-recepción.

En la localidad de Tuape se supervisaron dos obras terminadas y se obtuvo firma de beneficiarios en formato entrega-recepción.





Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Rayón:

Atendido por la secretaria del ayuntamiento Lic. Erika Colores y el director de obras Francisco Granillo, se obtuvo firma en la ficha técnica del estatus de obras y se supervisó el avance de obras en proceso.

San Felipe de Jesús:

Atendido por el director de obras públicas C. Fausto Quiroga y el enlace externo del ayuntamiento Cesar Villa, se obtuvo firma en ficha técnica del estatus de las obras, se supervisaron dos obras terminadas y obras y el avance de obras que están en proceso. Enlace comenta que esta por conformar el comité comunitario de las obras.

Ures:

Atendido por el director de obras Ing. Rubén Fernando Real Salcido y el enlace Lic. Eligio Haro, se supervisaron cuatro obras terminadas y se obtuvo firma de beneficiarios en formato de entrega-recepción de obras, se obtuvo firma en ficha técnica del estatus de obras. Hasta el momento hay 12 obras terminadas, cuatro en proceso y tres por iniciar. En la localidad de Rancho Viejo se supervisó obra terminada y obra en proceso.

Villa Pesqueira:

Atendido por la secretaria del ayuntamiento C. Araceli Salazar. Se obtuvo firma en la ficha técnica del estatus de obras, hasta el momento no han iniciado obras y todavía no conforman comité comunitario. Enlace comenta que ya están por iniciar obras y conformar comité.


San Pedro de la Cueva:

Atendido por el tesorero municipal Lic. Carlos Cruz, se obtuvo firma en la ficha técnica del estatus de obras, se supervisó obra terminada en la localidad de San José de Batúc y se obtuvo firma de beneficiario en formato entrega-recepción. En la localidad de Nuevo Tepupa siguen seis obras en proceso. Enlace comenta que en esta semana conformará los comités comunitarios de las obras.

Mazatán:

Atendido por el secretario del ayuntamiento Lic. Asdrúbal Manjarrez y el director de obras Manuel Tarazón, se obtuvo firma en la ficha técnica del estatus de las obras. Al momento el proveedor les acaba de entregar el material de construcción para empezar a ejecutar las acciones en las viviendas que serán beneficiadas.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad y obteniendo evidencia fotográfica de supervisión de obras.




SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Gobierno del Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría de Desarrollo Social



ATENTAMENTE.-

ING. HÉCTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
ADL 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
RAYON, SONORA.
ADMON. 2015 - 2018

Hermosillo, Sonora, 26 de septiembre de 2017



Dirección de
Obras Públicas.
H. Ayuntamiento
San Felipe de Jesús

HECTOR ALEJANDRO GALLEGOS SOTO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISAR LOS PROYECTOS TERMINADOS CON FISMDF 2017 (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL)



PRESIDENCIA

Se le comisiona a:

SAN MIGUEL DE HORCASITAS, CARBO, BEJAMIN HILL, QUEROBABI, OPODEPE, RAYON, URES (RANCHO VIEJO), SAN FELIPE DE JESUS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, VILLA PESQUEIRA Y MAZATAN.

Durante el (los) día (s) 23 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017

Vehículo No. 83

Marca TOYOTA

Placas VC-31-217

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,800.00



ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
CARBO, SONORA.
2015 - 2018

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO DE
VILLA PESQUEIRA, SON

H. AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DE LA
CUEVA, SONORA



H. AYUNTAMIENTO
DE OPODEPE, SONORA