



02 DE NOVIEMBRE DEL 2020, HERMOSILLO, SONORA.

**INFORME DE COMISION DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

AT`N: ING. RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO

PRESENTE.-

**INFORME DE COMISION DEL 27 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE DE 2020****LUGAR: MUNICIPIO DE FRONTERAS, NACUZARI, MOCTEZUMA Y VILLA HIDALGO, SONORA.**

DEL 27 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

REFERENTE A LA COMISIÓN QUE ME FUE ASIGNADA LOS DIAS DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2020 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2020, A LOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADO, SE DESCRIBEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES.

EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS SE REVISARON ESTIMACIONES DE FINIQUITO, LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTIMACIONES DE LAS OBRAS C-00077/0189 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA LAGUNA EN ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA., C-00077/0186 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL RASTRO EN FRONTERAS, ESTAN ACORDES A LO EJECUTADO EN CAMPO, POR LO CUAL SE LE DARA TRAMITE PARA PAGO, IGUALMENTE EN ESTE MUNICIPIO SE DARA INICIO A LAS OBRAS AMPLIACION DE VIVINEDA EN VARIOA LOCALIDADES DE FRONTERAS Y PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS, EL CONTRATISTA ENCARGADO DE EJECUTAR LA OBRA SE COMUNICO VIA TELEFONICA QUE NO IBA A PODER ASISTIR AL INICIO DE OBRA POR DESPERFECTOS MECANICOS EN EL TRANSURSO DEL VIAJE.

EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI SE VISITARON LAS OBRAS: C-00085/0268 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL EN NACUZARI DE GARCIA, LA CUAL SE ENCUENTRA EN FABRICACION DE TOMAS DOMICILIARIS, YA ESTA COLOCADA LA RED PRINCIPAL, C-00077/0191 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL EN NACUZARI DE GARCIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TENDIDO DE ATARJEJA EN EL ULTIMO TRAMO, ASI COMO EN FABRICACION DE REGISTROS SANITARIOS Y POZOS DE VISITA, C-00075/0584 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN NACUZARI DE GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CIMENTACION, MUROS DE BLOCK Y APLANADOS EL AVANCE DE OBRA ESTA ACORDE A LO PRESENTADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.

EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SE PROCEDE A LA REVISION DE LA OBRA, C-00077/0199 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO EL CHINO COLONIA EL PARIAN EN MOCTEZUMA, PARA VERIFICAR CALIDA Y CANTIDAD DE OBRA, SE AVALO LAS CANTIDADES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTIMACION LAS CUALES DIFIEREN A LO EJECUTADO EN OBRA, POR LO QUE SE LE SOLICITO AL CONTRATISTA AJUSTAR PRECIO EN UN CONCEPTO DE OBRA F.P. Y ASI PODER DARLE TRÁMITE.

EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, SE REVISARON CANTIDAES DE OBRA PRESENTADAS EN ESTIMACION, LAS CUALES ESTAN ACORDES ALO EJECUTADO EN OBRA, SE LE NOTIFICO VIA WHATS APP AL CONTRATISTA QUE DEBERÁ REFORZAR LA FIJACION DE BROCALES, YA QUE SE ENCUENTRAN FRACTURADOS, PARA PODER DARLE TRAMITE A LA ESTIMACION.

SE FIJO REUNION EN NACUZARI, CON EL CONTRATISTA QUE EJECUTARA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SE REALIZO RECORRIDO EN LAS COMUNIDADES PARA DARLE LA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES, LAS CUALES SE CUMPLIERON EN SU TOTALIDAD.

**ING. FRANCISCO HUMBERTO LEON PABLOS**  
JEFE DE AREA



PB-107



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 26 DE OCTUBRE DE 2020

FRANCISCO HUMBERTO LEÓN PABLOS  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ RECORRIDO DE LAS OBRAS: C-00077/0189 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LA LAGUNA EN ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00077/0186 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL RASTRO EN FRONTERAS, C-00085/0268 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MONTERREAL EN NACOZARI DE GARCÍA, C-00077/0191 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MONTERREAL EN NACOZARI DE GARCÍA, C-00077/0199 AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN ARROYO EL CHINO COLONIA EL PARIAN EN MOCTEZUMA, AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PISTA, VILLA HIDALGO, INICIOS DE LA OBRA C-00075/0584 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN NACOZARI DE GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE NACOZARI, C-00075/0599 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS.

Se le comisiona a:

FRONTERAS, NACOZARI, MOCTEZUMA Y VILLA HIDALGO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 27 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 54

Marca FORD

Placas VC-31-204

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	80 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,500.00

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*  
LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



AYUNTAMIENTO DE NACOZARI DE GARCIA  
ESTADO DE SONORA  
SEDESOL  
COORDINACION MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
VILLA HIDALGO, SONORA

OBRAS PÚBLICAS  
FRONTERAS, SONORA.  
2018-2021

OBRAS PUBLICAS  
H. AYUNTAMIENTO  
MOCTEZUMA, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Casos  
C.c.p. Intersección  
C.c.p. Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular