



Gobierno del  
Estado de Sonora

SEDESSON  
Secretaría  
de Desarrollo Social

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL



## INFORME DE COMISION

Hermosillo, Sonora a 17 de Noviembre de 2020

### DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA ATENCIÓN: RAMON BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO

En atención a su aviso de comisión de fecha 10 de Noviembre de 2020 me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Recorrido de las obras c-00085/0268 ampliación de la red de agua potable en colonia Monterreal en Nacozeni de García; c-00077/0191 ampliación de la red de alcantarillado sanitario en colonia Monterreal en Nacozeni de García; Avance de las obras c-00075/0584 construcción de cuarto dormitorio en Nacozeni de García; c-00075/0599 construcción de baños con biodigestor en varias localidades del municipio de fronteras; c-00075/0588 construcción de baños con descarga domiciliaria en Nacozeni de García; c-00075/0598 construcción de baños con descarga domiciliaria en Esqueda municipio de Fronteras; c-00075/0594 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Fronteras; c-00075/0604 construcción de piso firme en varias localidades del municipio de Fronteras; Entrega de la obra de ampliación de red de alcantarillado en barrio la Pista en Villa Hidalgo.

**Lugar:** Fronteras, Nacozeni y Villa Hidalgo, Sonora.

**Período:** Del 11 al 13 de Noviembre de 2020.

**Resultados:** Relativo a la ampliación de agua potable en la colonia Monterreal se verificó el termino y operación de la línea, validando los trabajos de esta obra; Sobre la ampliación de la red de alcantarillado en la misma colonia al momento de la inspección le faltaban 4 registros de un total de 16 y todas las tapas de estos; Sobre los cuartos dormitorios en Nacozeni se está trabajando en 10 de los 20 cuartos, estando todos a nivel de recibir techumbre de lámina; En Baños con biodigestor en Fronteras, al día de la inspección llevaban 16 a nivel de cerramiento y 5 a nivel de cimentación; En baños con descarga domiciliaria en Nacozeni se llevan 3 cimentaciones de 5; Sobre construcción de baños con descarga domiciliaria en Esqueda llevan dos cimentaciones de 4; Cuarto dormitorio en

**SONORA**  
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Fronteras, a la fecha están 3 viviendas a muro completo y dos excavaciones para cimentación de 17 acciones en total; Piso firme en Fronteras, se llevan 12 de 41; Finalmente se entregó la obra de ampliación de red de alcantarillado en barrio La Pista en Villa Hidalgo al organismo operador consistente en 160 ml de línea de 8" y 8 descargas domiciliarias con su respectivo registro sanitario.

No habiendo otro asunto por informar, se da por concluida esta comisión.

**DR. JORGE ALBERTO PABLOS GARCIA**  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y VIVIENDA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermsillo, Sonora, 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

JORGE ALBERTO PABLOS GARCÍA  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ RECORRIDO DE LAS OBRAS: C-00085/0268 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MOTERREAL EN NACUZARI DE GARCÍA, C-00077/0191 AMPLIACIÓN DE LARED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MOTERREAL EN NACUZARI DE GARCÍA, AVANCES DE LAS OBRAS: C-00075/0584 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN NACUZARI DE GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE NACUZARI, C-00075/0599 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOREN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00075/0588 CONSTRUCCIÓN DEBAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN NACUZARI DE GARCÍA, C-00075/0598 CONSTRUCCIÓN DEBAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN ESQUEDA, MUNICIPIO DEFRONTERAS, C-00075/0594 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO- DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00075/0604 CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE FRONTERAS, ENTREGA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PISTA, VILLA HIDALGO.

Se le comisiona a:

FRONTERAS, NACUZARI Y VILLA HIDALGO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 11 **NOVIEMBRE** AL 13 DE **NOVIEMBRE** DE 2020

Vehículo No. 54

Marca FORD

Placas VC-31-204

Modelo 2005

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	0 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00



DIF  
FRONTERAS, SONORA

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PRESIDENTE MUNICIPAL  
VILLALBA, SONORA



AYUNTAMIENTO DE NACUZARI DE GARCIA  
ESTADO DE SONORA  
SEDESOL  
COORDINACION MUNICIPAL