

INFORME DE COMISION.

F- 031

Hermosillo Sonora, a 12 de Marzo de 2021.

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
PRESENTE.-

En atención a su aviso de Comisión de fecha 26 de Febrero de 2021, me permito comunicarle lo siguiente:

Objetivo: Revisar el Estado de las Obras en Refrendo, para reactivar los trabajos de suspensión Temporal de las Obras: C-00075/0607 Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo; C-00075/0611 Construcción de Vivienda Integral Tipo 1 en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo; C-00075/0614 Construcción de Vivienda Integral Tipo 2 en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo; C-00075/0617 Construcción de Baños con Descarga domiciliaria en Hermosillo.

Lugar: Varias Localidades (Miguel Alemán, Bahía de Kino, San Pedro El Saucito, La Victoria, El tazajal), Municipio de Hermosillo Sonora.

Periodo: del 01 al 03 de Marzo de 2021.

Resultados: De acuerdo a lo programado se realizó se realizó la visita a todos los beneficiarios de acciones de vivienda por suspensión, en varias Localidades del Municipio de Hermosillo, realizando las actividades que a continuación menciono:

(01 al 03 de Marzo 2021).- Primeramente se inició con la revisión de la Obra: C-00075/0614 Construcción de Vivienda Integral Tipo 2 en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo, verificando el estado de las mismas, se recorrieron las 5 acciones para revisar el estado de las viviendas, realizando levantamiento técnico y recabando archivo fotográfico, anotando los conceptos faltantes a la fecha por suspensión y avisar a los beneficiarios la reactivación de los trabajos. Después se continuó con la revisión de la Obra: C-00075/0607 Construcción de Cuarto Dormitorio en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo; de la misma forma se recorrieron las 12 acciones para revisar el estado de las viviendas, realizando levantamiento técnico y recabando fotografías, anotando los conceptos faltantes al momento de suspensión y avisar a los beneficiarios la reactivación de los trabajos en los próximos días. También se realizó la revisión de la Obra: C-00075/0611 Construcción de Vivienda Integral Tipo 1 en Varias Localidades del Municipio de Hermosillo; de la misma forma se recorrieron las 18 acciones para revisar el estado de las viviendas, anotando los conceptos faltantes a la fecha por suspensión y avisando la reactivación de los trabajos, realizando en cada uno levantamiento técnico y recabando fotográfico de las condiciones de las viviendas. Por último se llevó a cabo la revisión de la Obra: C-00075/0617 Construcción de Baños con Descarga domiciliaria en Hermosillo.; de la misma forma se recorrieron las 19 acciones DE Baño con descarga para revisar su estado actual por la suspensión temporal, realizando levantamiento técnico y recabando fotografías, visitando en todas ellas, varias colonias de Hermosillo y las localidades de Miguel Alemán, Bahía de Kino, San Pedro el Saucito, El Tazajal y La Victoria. Una vez terminada nuestra comisión, nos trasladamos a la Ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

ATENTAMENTE
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.
SUPERVISOR DE AREA





F-031

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 26 DE FEBRERO DE 2021

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR ESTADO DE LAS OBRAS EN REFRENDO, PARA REACTIVAR LOS TRABAJOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS: C-00075/0607 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, C-00075/0611 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 1 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; C-00075/0614 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA INTEGRAL TIPO 2 EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; C-00075/0617 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN HERMOSILLO.

Se le comisiona a:

HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

Durante el (los) día (s) 01 MARZO AL 03 DE MARZO DE 2021

Vehículo No. 9

Marca FORD

Placas VC-83-051

Modelo 2006

Tipo PICK UP F-250

CONTROL NET:	80 Litros
CASETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De la Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado