

HERMOSILLO, SONORA A 21 DE DICIEMBRE DE 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
10 ENE 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO.
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
P R E S E N T E. -

Por medio de la presente me permito saludarla de la manera más atenta y a la vez informarle las actividades realizadas en la comisión que se asignó a los municipios de Altar y Sáric, Sonora los días del 16 al 18 de diciembre del presente año.

En Altar, Sonora realicé el recorrido por los trazos de obra de los proyectos de infraestructura básica realizados durante el presente año en varias colonias, ahí mismo realice la explicación técnica y funcional de cada uno de los proyectos para firma en acta de aceptación y comité pro-obra en compañía de personal de obras públicas y desarrollo social del municipio.

De la misma manera se recabaron encuestas de satisfacción a beneficiarios que habitan en el trazo de obra de los proyectos ejercidos en el municipio de Altar en las obras ya finalizadas y entregadas al organismo operador.

Relación de obras de alcantarillado y agua potable en las que se recabaron las firmas de aceptación de obra y encuestas de satisfacción a beneficiarios directos.

						COMITÉ	ENC.ST
ALTAR	C-00077/0242	AMP. RED ALCANTARILLADO	PALO VERDE	633 ML	18 DESCARGAS	✓	✓
ALTAR	C-00077/0243	AMP. RED ALCANTARILLADO	BENITO JUAREZ	478ML	18 DESCARGAS	✓	✓
ALTAR	C-00077/0245	AMP. RED ALCANTARILLADO	MAGISTERIAL	150ML	3 DESCARGAS	✓	✓
ALTAR	C-00077/0246	AMP. RED ALCANTARILLADO	BELLA VISTA	82ML	3 DESCARGAS	✓	✓
ALTAR	C-00077/0247	AMP. RED ALCANTARILLADO	BUENOS AIRES	320ML	8 DESCARGAS	✓	✓
ALTAR	C-00085/0317	AMP. RED AGUA POTABLE	LAS LOMAS	785ML	49 TOMAS	✓	✓
SARIC	C-00085/0385	CONST. LINEA A PILA AGUA POTABLE	SASABE	690ML	POBLACION	✓	X

Mientras tanto, en el municipio de Sáric, visité la localidad Sásabe en donde me reuní con vecinos de dicha localidad para realzar reunión informativa y formar el comité pro-obra y acta de aceptación referente al proyecto de construcción de la línea a pila de agua potable, misma que se encuentra en proceso de construcción, motivo por el cual no se aplicó el levantamiento de la encuesta de satisfacción, esto será hasta que la obra ya este entregada y funcionando.

Se formaron un total de 6 comité pro-obra con acta de aceptación en Altar en distintas colonias junto con las firmas en acta de aceptación Pro-obra, a la par se recabaron las encuestas de satisfacción de esos mismos proyectos ya finalizados, mientras que en Sáric se formó únicamente el comité pro-obra quedando pendiente el comité las actas formato encuesta satisfacción hasta que el proyecto ya esté finalizado.

Dicha comisión fue en compañía con personal de obras públicas y desarrollo social de ambos municipios para realizar la convocatoria y visitas domiciliarias.

ATENTAMENTE. -



C. VICTOR HUGO MURRIETA ORTIZ.
Promotor Social de Vivienda.

1058-I



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTO DE INVERSIÓN

Hermosillo, Sonora, 14 DE DICIEMBRE DE 2021

VÍCTOR HUGO MURRIETA ORTÍZ
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN DE 6 COMITÉS PRO-OBRA EN ALTAR Y FIRMA DE ACTA DE ACEPTACIÓN DE VECINOS BENEFICIARIOS EN OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ASÍ MISMO SE RECABARÁN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS MISMOS PROYECTOS. EN EL MUNICIPIO DE SARIC, SE REALIZARÁ UN COMITE PRO-OBRA EN LA LOCALIDAD DEL SÁSABE REFERENTE A LA LÍNEA DE ALMACENAMIENTOS Y DESCARGA DE PILA DE AGUA POTABLE.

Se le comisiona a:

MUNICIPIOS: SARIC Y ALTAR, SONORA.

Durante el (los) día (s) 16 DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 107

Marca NISSAN

Placas VD-64-444

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,400.00



ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2021-2024

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz-Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado