



Hermosillo, Sonora; a 02 de agosto de 2021

Dr. José Luis Valenzuela Calderón
Director General de Proyectos de Infraestructura Básica
PRESENTE. –

En referencia al aviso de comisión con fecha 06 de julio de 2021, mediante el cual se me comisionó en el periodo del 09 de julio al 10 de julio de 2021 al municipio de Empalme con el propósito de realizar supervisión de obra y avances físicos de las obras C-00085/0318 ampliación red de agua potable en varias calles de la Localidad Cruz de Piedra y C-00085/0319 ampliación red de agua potable en varias calles de la Localidad San Fernando de Guaymas, municipio de Empalme.

Primeramente se acudió a la Localidad de San Fernando de Guaymas, en donde se realizó un recorrido en compañía del contratista a lo largo del trazo de la obra, en donde se encontraban realizando trabajos de excavación, plantilla, tendido de tubería, y acostillado, en donde se pudo observar un avance aproximado de un 75% de los conceptos contratados, quedando pendiente conexiones a la línea existente así como la instalación de tomas domiciliarias.

Se continuó el recorrido en la Localidad de Cruz de Piedra, en donde se revisó el trazo en compañía del contratista, localizando los puntos de conexión y realizar sondeos, ya se cuenta con un aproximado de 70% de avance en los conceptos de excavación, instalación de tubería y rellenos contratados, quedando pendiente conexiones y tomas domiciliarias.

Para terminar se realizó una visita a las oficinas de obras públicas del municipio de Empalme, con la finalidad de informar de la situación y avances a las autoridades competentes.

De ésta manera me permito informarle de las actividades realizadas durante la comisión. Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE. –

Mtr. Miguel Angel Mendoza Tapia
Supervisor de Área





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 06 DE JULIO DE 2021

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA TAPIA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISIÓN DE OBRA Y AVANCES FÍSICOS DE LAS OBRAS C-00085/0318 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CRUZ DE PIEDRA, MUNICIPIO DE EMPALME; C-00085/0319 AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD SAN FERNANDO DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE EMPALME.

Se le comisiona a:

EMPALME, SONORA.

Durante el (los) día (s) 09 JULIO AL 10 DE JULIO DE 2021

Vehículo No. 81

Marca TOYOTA

Placas VC-31-215

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$500.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

