



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA

690-I

Hermosillo, Sonora, 29 de octubre de 2021

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION

Presente.-

con fecha del 25 al 26 de octubre del presente, me traslade al municipio de Moctezuma, Sonora. Para llevar a cabo la supervisión de la obra de infraestructura básica número C-00077/0248, No. De contrato SEDESSON-FISE-2021-022.

Se trata de una ampliación de alcantarillado sanitario, dicha obra consta de 80 metros lineales de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro clase 20 en la calle séptima y con 828 ml de tubería de PVC sanitaria de 10" de diámetro de clase 20 en la calle reforma, construcción de 14 pozos de visita común, de profundidades variables y colocación de 14 descargas domiciliarias con tubería de PVC sanitaria de 150 mm (6") de diámetro clase 20 y registro de banqueta de 40 x 40 x 60 cm interior y tapa de concreto reforzada. La obra en mención inicio su construcción el día 05 de julio y se notifico a la SEDESSON su conclusión día 04 de Octubre del presente.

Durante la pasada visita pude verificar mediane un recorrido completo, que la obra cuenta con un 100 % de avance en su construcción, que los pozos de visita, las descargas domiciliarias y los registros sanitarios se encuentran debidamente instalados y funcionando según lo planeado.



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737

Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA

Sin embargo, se detecto que al menos 4 lozas de concreto que rodean los brocales estaban fisuradas, al parecer por el continuo paso de vehículos pesados que transita por la zona, lo cual pudimos comprobar mientras llevábamos a cabo la supervisión, por lo que se tomó evidencia fotográfica de los daños y se le solicite al contratista reparar los daños y notificar a la SEDESSON una vez que concluyeran los trabajos. Además, fue necesaria la excavación con pico y pala de un par de brocales, los cuales se encontraban bajo tierra debido al paso de arroyos que surgieron durante la pasada temporada de lluvias y trajeron consigo tierra y arena.

Al recorrido nos acompañó el Presidente Municipal de Moctezuma el M.V. José Alfredo Quijada Márquez, personal de obras del ayuntamiento, también personal del área técnica, del área de evaluación y de la subsecretaria de Infraestructura de esta Secretaria.

Sin más de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ALMA DELIA LIMON MORENO
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


CC: Archivo





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
de SONORA




Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737

Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737

Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737

Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Hermosillo, Sonora, 15 de octubre de 2021

ALMA DELIA LIMON MORENO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA BASICA

Se le comisiona a:

MOCTEZUMA, SONORA

Durante el (los) día (s) 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2021

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	LITROS
CASSETAS	
GASOLINA	

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C c p Archivo
C c p CESAR DE LA CRUZ - Jefe de Departamento Vehicular
C c p Interesado