

Hermosillo, Sonora; a 26 de Noviembre del 2021.

ING. SANTA AGUSTINA AGUILAR CASTILLO.
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 17 al 17 de noviembre del 2021, me permito comunicarle lo siguiente:




OBJETIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE SONORA, PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMERO DE OBRA C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039 Y LAS OBRAS C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, LA OBRA C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBOS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

LUGAR DE COMISION: HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

RESULTADOS

El día 17 de noviembre me dirigí a la localidad de Hermosillo para acompañar al personal de la Contraloría del Estado de Sonora, los C. ing. Jesús Alfredo Rivera Arce y el ing. Luis Torres Federico, de la misma forma nos acompañó el superintendente, el ing. José D. Monge, en dicha revisión por parte del personal de la contraloría observaron las obras C-00075/0674 construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Hermosillo, del contrato SEDESSON-FISE-2021-039 y las obras; C-00075/0675 construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades del municipio de Hermosillo, y la obra C-00075/0676 construcción de baños con biodigestor en varias localidades del municipio de Hermosillo, ambas del contrato SEDESSON-FISE-2021-040 en proceso, una vez terminado el recorrido en ésta localidad me trasladé para acompañarlos a su revisión al Poblado Miguel Alemán, donde de igual manera vieron la obra en proceso, solicitaron las terminaciones de impermeabilizaciones en algunas cimentaciones, detallados en muros aparentes, e hicieron sugerencias acerca de las terminaciones de los trabajos de acabados, tanto de enjarres e impermeabilizaciones de azotea, le dieron un avance aproximado a la obra del 60% .Se aprovechó la visita para solicitar al contratista abrir nuevos frentes para cumplir en tiempo y forma con estos contratos. En este recorrido no fuimos atendidos por personal del municipio.



Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA



Terminando la revisión en éstas localidades, me dirigí a Hermosillo.

Se concluyó el recorrido de supervisión sin novedad.

ATENTAMENTE.-

ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



Proyecto Río 76, colonia Proyecto Río Sonora. Teléfono: 6621083700 y 6621083737
Horarios: 08:00 hrs. a 16:00 hrs. / Correo: sedesson@sonora.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

ACOMPañAMIENTO AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE SONORA, PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA FISE 2021 DE CUARTOS DORMITORIOS, BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA Y BAÑOS CON BIODIGESTOR, CON NÚMEROS DE OBRA: C-00075/0674 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE HERMOSILLO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-039; LAS OBRAS: C-00075/0675 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE HERMOSILLO Y C-00075/0676 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, AMBAS OBRAS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-040.

Se le comisiona a:

HERMOSILLO (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.

Durante el (los) día (s) 17 NOVIEMBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

Vehículo No. 25

Marca FORD

Modelo 2007

Placas VC-31-189

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

