

Hermosillo, Sonora; a 08 de julio del 2022.

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.
P R E S E N T E. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 28 de junio al 01 de julio del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001,C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002, C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, Y SEGUIMIENTO DE EVALUACION TECNICA A POSIBLES BENEFICIARIOS DE HABITACION PROPIA EN LA LOCALIDAD DE ACEITUNITAS, EL PAREDON COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004 .

LUGAR DE COMISION: HUATABAMPO (LOMA DE ETCHOROPO), BENITO JUAREZ (VILLA JUÁREZ, ACEITUNITAS, PAREDON COLORADO), SAN IGNACIO RIO MUERTO (BAHIA DE LOBOS), GUAYMAS (POTAM), SONORA.

RESULTADOS

El día 28 de junio me trasladé a la de Loma de Etchoropo del municipio de Huatabampo, para la supervisión de la obra de cuarto dormitorio: **C-00075/0741 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-002**, donde realicé el recorrido por el lugar donde se realizan los trabajos de construcción de los cuartos dormitorios en compañía del ing. Javier Alba, con el cual recorrí todos los lugares donde se realizarán los trabajos de construcción de cuarto dormitorio en ésta localidad, donde se estaba trabajando en los trazos y excavaciones de las cimentaciones, muros de block, colado de castillos, la obra presenta un avance aproximado del 25%.

El día 29 de junio me trasladé a la localidad de al Municipio de Benito Juárez a la supervisión de la obra: **C-00075/0739 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003**, donde fui atendido por el subdirector de obras públicas del municipio, el ing. Francisco Moroyoqui, y que junto con el superintendente de obra, el ing. Arturo D. Mexía Espinoza, realizamos el recorrido por las distintas ubicaciones donde se realizaran la construcción de los cuartos dormitorios en ésta localidad, en donde se presentaron avances en las excavación y construcción de cimentaciones, construcción de muro de block, colado de castillos y cadena de cerramiento, las cuales ya estaban realizadas 8, la obra presenta un avance aproximado del 40%.

En el mismo municipio en las localidades del Paredón Colorado y Aceitunitas realicé el levantamiento de cédulas de evaluación técnica de posibles beneficiarios de vivienda del programa FISE 2022.

El día 30 de junio me trasladé a la localidad del Paredón Colorado a continuar con el levantamiento de las cédulas de evaluación técnica de posibles beneficiarios del vivienda, una vez terminando me dirigí a la localidad de Bahía de Lobos, en el municipio de san Ignacio Rio Muerto a la supervisión de la obra: **C-00075/0738 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001**, me acompañó el superintendente de obra, el ing. Javier Alba, se observó que ya estaban trabajando en 10 cimentaciones y en construcción de muro de block, ya se estaba trabajando sobre la plataforma solicitada la obra presenta un avance aproximado del 25%.








El día 01 de julio me trasladé a la localidad de Pótam, a la supervisión de la obra : **C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS**, donde me acompañó el superintendente de obra,

el ing. Javier Alba, donde se observó que se estaba trabajando en cimentaciones, cadenas de enrase, muro de block, castillos, presentando un avance aproximado 20%.


Al término del recorrido por cada localidad se le solicitó al contratista cumplir fielmente con el catálogo de conceptos, los tiempos de ejecución y buena calidad de la obra.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:



ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

HERMOSILLO, SONORA. 23 DE JUNIO DE 2022



COMANDANCIA DE POLICIA
 PREVENTIVA Y TRANSITO
 MUNICIPAL
 POTAM, R Y SONORA

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
 PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE-2022, DE LAS OBRAS C-000775/0738 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BAHIA DE LOBOS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-001, C-00075/0741 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ETCHOROPO DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO DE SEDESSON-FISE-2022-002, C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003 Y SEGUIMIENTO DE EVALUACIÓN TECNICA A POSIBLES BENEFICIARIOS DE HABITACIÓN PROPIA EN LA LOCALIDAD DE ACEITUNITAS, EL PAREDÓN COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004.

Se le comisiona a:

HUATABAMPO (LOMA DE ETCHOROPO), BENITO JUAREZ, SAN IGNACIO RIO MUERTO (BAHIA DE LOBOS), GUAYMAS (POTAM), SON.

Durante el (los) día (s) 28 JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300



DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CONTROL NET:	190 Litros
CASETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

Lourdes Lorena Rojo Cruz

LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo
 C.c.p. Cesar José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
 C.c.p. Interesado

