

Hermosillo, Sonora; a 16 de agosto del 2022.
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

PRESENTE. –

En atención a su aviso de comisión con fecha del 08 al 12 de agosto del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:



OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, C-00075/0743 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-006, C-00075/0744 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-007.

LUGAR DE COMISION: BENITO JUAREZ (VILLA JUÁREZ), GUAYMAS (PÓTAM), ROSARIO (ROSARIO, LA ESTRELLA), CAJEME (LOMA DE GUAMUCHIL, ESTACION CORRAL) SONORA.

RESULTADOS

El día 08 y 09 de agosto me trasladé a la localidad de Rosario, en el municipio de Rosario, a la supervisión de la obra , C-00075/0743 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-006, donde fui atendido por el Presidente Municipal el C. Gerardo Mendivil Valenzuela, con quien se trató el avance de obra, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. José V. Olmos Martínez, el cual lo hice por todos los lugares donde se están construyendo los cuartos dormitorios, se observó que se están realizando las actividades de fabricación de muro de block, enjarre grueso y fino en muros interiores y exteriores, colocación de yeso en losa, colado de firme. La obra presenta un avance aproximado de 47%.



El día 10 de agosto me dirigí al municipio de Benito Juárez, a la localidad de Villa Juárez, a la supervisión de la obra: C-00075/0739 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, la cual estaba en pintura exterior e interior, colocación de puertas y ventanas, la obra presenta un avance aproximado del 90 %, fui atendido por el subdirector de obra, el ing. Francisco Moroyoqui, el recorrido lo realicé con el superintendente de obra, el ing. Daniel Arturo Mexía E.



El día 11 de agosto me trasladé a la localidad de Pótam, del municipio de Guaymas, a la supervisión de la obra C-00075/0740 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-004, donde se hizo el recorrido por los distintos lugares donde se ejecuta la obra de construcción de cuartos dormitorios, el recorrido lo realicé en compañía del superintendente de obra, el ing. Javier Alba, la obra presenta un avance aproximado del 45%, al estar trabajando en muros de block, losas de azotea, enjarres grueso y fino, se le comunicó al contratista de las penas convencionales por los atrasos en la obra. En el recorrido no nos acompañó personal del H. ayuntamiento.

El día 12 de agosto me trasladé a la localidad de cd. Obregón, donde fui a buscar a la Lic. Blanca Ayala en Desarrollo Social para ver los avances en la negociación de la obra: C-00075/0744 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-007, la cual no se nos permitió el acceso para la ejecución de la obra por parte de las autoridades de la etnia Yaqui, las negociaciones se encuentran detenidas.

Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:





ATENTAMENTE.-


ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



COMANDANCIA DE POLICIA
PREVENTIVA Y TRANSITO
MUNICIPAL
GUAYMAS, R Y SONORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA



SECRETARÍA DEL BIENESTAR

HERMOSILLO, SONORA. 01 DE AGOSTO DE 2022

JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS : C-00075/000739 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-003, C-00075/0740 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POTAM DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS DEL CONTRATO SEDESSON-FISE 2022-004, C-00075/0743 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ROSARIO DEL CONTRATO SEDESSON FISE-2022-006, C-00075/0744 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-007.

Se le comisiona a:

BENITO JUAREZ (VILLA JUAREZ), GUAYMAS(POTAM), ROSARIO (ROSARIO.LA ESTRELLA), CAJEME (LOMA DE GUAMUCHIL, ESTACIÓN CORRAL) SONORA

Durante el (los) día (s) 08 AGOSTO AL 12 DE AGOSTO DE 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300



CONTROL NET:	190 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	

ATENTAMENTE

Loures Lorena Rojo Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



M. J. Rosas León

Dirección de Desarrollo Social
Municipio de Rosario, Sonora

C.c.p. Archivo
C.c.p. César José De La Cruz Santacruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado