

Hermosillo, Sonora; a 14 de noviembre del 2022.

**ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGÓ.**  
**ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**

**P R E S E N T E. –**

En atención a su aviso de comisión con fecha del 08 al 12 de noviembre del 2022, me permito comunicarle lo siguiente:

**OBJETIVO: SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LAS OBRAS: C-00075/0751 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, C-00075/0753 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025, C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA, SONORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009.**




**LUGAR DE COMISION: HUATABAMPO (VARIAS LOCALIDADES), ETCHOJOA (VARIAS LOCALIDADES), SONORA.**


### **RESULTADOS**

El día 08 de noviembre me trasladé a la localidad de ciudad Obregón, municipio de Cajeme, donde pernocté, debido a que los recursos para la comisión fueron depositados por la tarde. El día 09 de noviembre, por instrucciones de la Encargada de Despacho de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica cambió el recorrido a los municipios de Benito Juárez, Yécora y Ónavas, debido a la verificación de estimaciones, de ésta forma me trasladé primero al municipio de Benito Juárez, a las localidades de aceitunitas y Paredón Colorado, a la supervisión de la obra: C-00075-0756 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ, del contrato SEDESSON-FISE-2022-024, donde me acompañó en el recorrido el superintendente de obra, el ing. Francisco Toledo, en donde se observó un avance aproximado del 60%, se estaba trabajando en enjarres grueso y fino, colado de piso firme, yeso en losa. El día 09 me trasladé al municipio de Navojoa a llevar para la supervisión de las obras de dicha localidad a la Ing. Alexia Rendón. El día 10 y 11 de noviembre me trasladé a la localidad de Yécora, en el municipio de Yécora a la supervisión de la obra: C-00075/0746 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA MUNICIPIO DE YECORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009, donde me acompañó en el recorrido el superintendente de obra, el ing. Jesús Ruíz, con quien se verificaron todas las viviendas, se hizo un check list de detalles por solventar, las cuales se fueron haciendo durante el transcurso del día quedando el superintendente de solventar las observaciones restantes hechas a las viviendas para su entrega. El mismo día 11 de supervisó la obra de baños El día 12 de noviembre me trasladé al municipio de Ónavas, a la supervisión de los cuartos dormitorios en esa localidad, la obra C-00075-0804 CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN ONAVAS, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-051, en donde me acompañó en el recorrido el Dir. de Obras, el ing. Francisco Velázquez, donde se observaron trabajos en cimentaciones y muro de block.


Terminado el recorrido me dirigí a Hermosillo.

Se presenta a continuación evidencia fotográfica del recorrido de la comisión:





ATENTAMENTE.-



---

ING. JOSÉ DE JESÚS ROSAS LEÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



HERMOSILLO, SONORA 25 DE OCTUBRE DE 2022

C. JOSE DE JESUS ROSAS LEON  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE 2022, DE LA OBRA: C-00075-0773 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-035, C-00075/0753 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-025. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE VIVIENDA FISE-2022 DE LA OBRA C-00075/0746 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YECORA, SONORA, DEL CONTRATO SEDESSON-FISE-2022-009

Se le comisiona a:

YECORA, HUATABAMPO Y ETCHOJOA, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 8 DE NOVIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo NP300

CONTROL NET:	220 Litros
CASSETAS:	\$264.00
GASOLINA:	\$1,200.00



ATENTAMENTE

  
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. Archivo  
C.c.p. Cesar De La Cruz- Jefe de Departamento Vehicular  
C.c.p. Interesado