

Hermosillo, Sonora a 01 de Marzo de 2023

ARQ. DIEGO MEZQUITA SALGADO
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención al aviso de comisión de fecha del 20 de febrero de 2023, con ruta de traslado del 22 al 24 de febrero, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión y verificación de avance físico de las Obras: "Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario; Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito); Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego; Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos; Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Etchojoa.

LUGAR DE COMISIÓN: Varias localidades de los Municipios de Rosario, Quiriego, Álamos y Etchojoa, Sonora.

ROSARIO

En el Municipio de Rosario se verificó el avance físico de la Obra No. C-00075/0806 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Rosario., correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Rosario	Rosario (cabecera)	MARIA AGUILAR DELGADO	COLADO DE FIRME EN PROCESO, RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS), SELLAR PUERTA Y VENTANA.
2	Rosario	Rosario (cabecera)	XOCHITL GPE ROMERO BARCELÓ	ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y SELLAR PUERTA Y VENTANA.
3	Rosario	Rosario (cabecera)	YALVANI JUDITH ORTEGA ORTEGA	DETALLAR MUROS EN AREA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA, SE ATORA LA PUERTA.
4	Rosario	Rosario (cabecera)	MARIBEL GUEREÑA VALENZUELA	SELLAR PUERTA Y VENTANA.
5	Rosario	Rosario (cabecera)	ITZEL GPE VALENZUELA MARTÍNEZ	SELLAR PUERTA Y VENTA, RESANES EN AREA DE VENTANA Y RISETA, FALTA FOCO.
6	Rosario	Rosario (cabecera)	OFELIA ÁLVAREZ PORTUGAL	FALTA UNA MANO DE PINTURA Y PULIDO EN EL YESO DE CIELO.
7	Rosario	La Estrella	DANIEL MENDOZA SIRIACO	FALTA UNA MANO DE PINTURA.
8	Rosario	La Estrella	ROSA AMELIA ALDAMA GALLEGOS	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS).



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

9	Rosario	La Estrella	JUANA AUDELIA CAMPAS MENDOZA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS).
10	Rosario	La Estrella	MARIA DEL ROSARIO LEYVA MENDOZA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS).
11	Rosario	La Estrella	PAULINO SUJA LEYVA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS).
12	Rosario	La Estrella	ALMA ANGELINA AMADO VALENZUELA	RETOQUES DE PINTURA (FALTA PINTURA EN CIERTAS AREAS).

En el Municipio de Rosario también se verificó el avance físico de la Obra No. C-00075/0792 Construcción de módulo sanitario con biodigestor en Rosario localidad de Paredones (El Saucito), correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Rosario	Paredones	AMALIO QUINTERO BUITIMEA	PUERTA Y TERMINAR INSTALACION DE TUBERIA DE DESCARGA.
2	Rosario	Paredones	MARIA DEL REFUGIO TORRES MARQUEZ	PUERTA, TINACO GOTEA LA TUBERIA, INSTALACION DE TUBERIA DE DESCARGA.
3	Rosario	Paredones	DINORAH PATRICIA ROJAS TORRES	MUEBLES PARA BAÑO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, TINACO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR
4	Rosario	Paredones	CONSUELO AMADO BUITIMEA	PUERTA E INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR.
5	Rosario	Paredones	MARTHA ELIA ARENAS PARRA	PENDIENTE MUEBLES PARA BAÑO, PUERTA Y VENTANA, TINACO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR.
6	Rosario	Paredones	ALMA DELIA MARQUEZ AMADO	PENDIENTE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, MUEBLES PARA BAÑO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, TINACO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR.
7	Rosario	Paredones	RUTH ANAHÍ ROJAS TORRES	MUEBLES PARA BAÑO, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN PROCESO, TAPA DE REGISTRO, INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**
GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA

QUIRIEGO

En el Municipio de Quiriego se verificó el avance físico de la obra C-00075/0805 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Quiriego. correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-050, adjudicado al C. Francisco Javier Toledo Ruiz. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Quiriego	Quiriego	NYDIA JUDITH VALENZUELA BUITIMEA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA.
2	Quiriego	Quiriego	LETICIA GPE BRICEÑO VALENZUELA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, UNA MANO DE PINTURA.
3	Quiriego	Quiriego	ERNESTO GUADALUPE VALENZUELA ANAYA	PENDIENTE PINTURA EN POLINES, PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.
4	Quiriego	Quiriego	BERTHA ESTRADA CASTELO	PINTURA EN POLINES, DETALLAR RANURAS ELÉCTRICAS, SELLAR VENTANA Y PUERTA.
5	Quiriego	Batacosa	JOSEFA VALENZUELA SIARI	PENDIENTE LA TECHUMBRE, PISO FIRME, APLANADO GRUESO Y FINO EN INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.
6	Quiriego	Batacosa	ANDRES VALENZUELA VALENZUELA	PENDIENTE LA TECHUMBRE, PISO FIRME, APLANADO GRUESO Y FINO EN INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.
7	Quiriego	Batacosa	BARTOLO ROCHIN ARMENTA	PENDIENTE LA TECHUMBRE, PISO FIRME, APLANADO GRUESO Y FINO EN INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.
8	Quiriego	Batacosa	MATILDE AYALA ENRIQUEZ	PENDIENTE LA TECHUMBRE, PISO FIRME, APLANADO GRUESO Y FINO EN INTERIOR Y EXTERIOR, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.
9	Quiriego	Cabora	FRANCISCO AYALA ANGULO	EN PROCESO DE APLANADO GRUESO Y FINO, PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

10	Quiriego	Cabora	BRAYAN FRANCISCO AYALA FLORES	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA, PINTURA.
11	Quiriego	Quiriego	MARIANA GUIQUISHI GRIJALBA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.
12	Quiriego	Quiriego	FLORENTINA RODRÍGUES GUEREÑA	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y VENTANA.
13	Quiriego	Quiriego	MICAELA CIRIACO RODRIGUEZ	UNA MANO DE PINTURA Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
14	Quiriego	Quiriego	FRANCISCA ENRIQUEZ GRIJALBA	DETALLES EN FIRME.
15	Quiriego	Quiriego	ERASMO ARMENTA CIRIACO	PENDIENTE PINTURA EN POLÍN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, SELLAR PUERTA Y DETALLAR PLAFÓN EN ESQUINAS.
16	Quiriego	Quiriego	FELIX CIRIACO CORPUS	PENDIENTE PINTURA EN POLÍN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA.

ÁLAMOS

En el Municipio de Álamos se verificó el avance físico de la obra C-00075/0749 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Álamos, correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-026, adjudicado a la C. Patricia Czarina Agüero Madero. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Álamos	Guajaray	MANUELA LEYVA TUCABIRI	LA TECHUMBRE DE LAMINA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
2	Álamos	Guajaray	CONCEPCIÓN CIRIACO ARMENTA	LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
3	Álamos	Guajaray	MANUELA ARMENTA CIRIACO	LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ACCESORIOS ELÉCTRICOS.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

4	Álamos	Guajaray	ALEJANDRA ROMERO RODRÍGUEZ	LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
5	Álamos	Guajaray	BERTHA LEYVA TUCABIRI	LA TECHUMBRE DE LAMINA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS
6	Álamos	Guajaray	EMILIANO BUITIMEA BUITIMEA	PENDIENTE LA TECHUMBRE DE LAMINA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
7	Álamos	Guajaray	FABIAN EULOGIO ARMENTA ZAZUETA	PENDIENTE LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
8	Álamos	Guajaray	JOSEFINA CIRIACO BUITIMEA	LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
9	Álamos	Guajaray	ROSENDA BUITIMEA BUITIMEA	PENDIENTE LA TECHUMBRE DE LAMINA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
10	Álamos	Guajaray	MARTHA CELIA GONZÁLEZ ROMERO	LA TECHUMBRE DE LAMINA, LA PIÑA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ENJARRES, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, PINTURA ACCESORIOS ELÉCTRICOS.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

11	Álamos	Los Estrados	JOSÉ BUITIMEA ARMENTA	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
12	Álamos	Los Estrados	JOSÉ FRANCISCO GUEREÑA BUITIMEA	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIO ELÉCTRICOS.
13	Álamos	Los Estrados	JOSÉ LUIS CIRIACO BUITIMEA	PLAFÓN, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIO ELÉCTRICOS.
14	Álamos	Los Estrados	ERNESTO MACARIO BUITIMEA	PLAFÓN, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
15	Álamos	Los Estrados	CRUZ BUITIMEA RUELAS	PENDIENTE PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
16	Álamos	Los Estrados	CLEOTILDE BUITIMEA ARMENTA	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
17	Álamos	Los Estrados	JOSÉ CARMELO BUITIMEA ARMENTA	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
18	Álamos	Los Estrados	ÁNGELA BUITIMEA ARMENTA	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
19	Álamos	Los Estrados	MARÍA LORURDES BUITIMEA CORPUS	PLAFÓN, ENJARRES, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
del ESTADO DE
SONORA

				CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
20	Álamos	Los Estrados	FRANCISCO MACARIO CIRIACO	PLAFÓN, PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, IMPERMEABILIZAR CADENA DE CIMENTACIÓN, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
21	Álamos	Álamos (El Tezal)	GERARDO ARIAS ROBLES	TERMINADA.
22	Álamos	Álamos	ROSA IRENE REYES DUARTE	IMPERMEABILIZAR LOSA, ENJARRE FINO, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.
23	Álamos	Álamos	MARISELA LÓPEZ VALENZUELA	PUERTA Y VENTANA, LIMPIEZA DE PISO.
24	Álamos	Álamos	PETRA AGUILAR BANDA	PINTURA, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
25	Álamos	Álamos	EDITH GUADALUPE MUÑOZ TRASVIÑA	INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

En las localidades de Guajaray y Los Estrados los cuartos se construyeron con techumbre a base lámina galvanizada con soporte de polines mon-ten, en lugar de losa de vigueta y casetón con capa de compresión de concreto, como lo indica el proyecto.

ETCHOJOA

En el Municipio de Etchojoa se verificó el avance físico de la obra C-00075/0773 Construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del Municipio de Etchojoa. correspondiente al contrato SEDESSON-FISE-2022-035, adjudicado a la C. Patricia Czarina Agüero Madero. Los proyectos visitados se relacionan en la siguiente tabla:

NO.	MUNICIPIO	LOCALIDAD	BENEFICIARIO	ESTADO DE LA OBRA (PENDIENTES)
1	Etchojoa	Buaysiacobe	FELIPE ÁNGEL ONTIVEROS YAUMEA	SELLAR BASTIDOR DE PUERTA, FOCO, UNA MANO DE PINTURA.
2	Etchojoa	Buaysiacobe	GUADALUPE VELENCIA FINO	SELLAR BASTIDOR DE PUERTA, FOCO, UNA MANO DE PINTURA





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

3	Etchojoa	Buaysiacobe	MATEO MUMULMEA VALENZUELA	SELLAR BASTIDOR DE PUERTA, UNA MANO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.
4	Etchojoa	Buaysiacobe	LUZ ESTHER BUITIMEA MOROYOQUI	SELLAR BASTIDOR DE PUERTA, PINTURA EN YESO DE LOSA, RESANAR AREA DE ROSETA.
5	Etchojoa	Buaysiacobe	MARÍA TRINIDAD VALENCIA VALENZUELA	PENDIENTE IMPERMEABILIZAR LOSA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA, PINTURA.
6	Etchojoa	Buaysiacobe	FRANCISCO JAVIER INDA MENDOZA	FOCO, UNA MANO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, SELLAR BASTIDOR DE PUERTA.
7	Etchojoa	Buaysiacobe	MARÍA ELEAZAR VALENCIA GASTELO	SELLAR BASTIDOR, FOCO Y UNA MANO DE PINTURA.
8	Etchojoa	Buaysiacobe	GEORGINA INÉS MOLINA MOROYOQUI	PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INTALACIÓN DE PUERTA, SELLAR VENTANA, IMPERMEABILIZAR, YESO EN LOSA.
9	Etchojoa	Buaysiacobe	GUADALUPE MOLINA ESCALANTE	PENDIENTE IMPERMEABILIZAR LOSA, YESO EN LOSA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
10	Etchojoa	Buaysiacobe	JANNETH MAGALI MENDOZA VALENZUELA	PENDIENTE ROSETA Y FOCO, SELLAR PUERTA, UNA MANO DE PINTURA.
11	Etchojoa	Buaysiacobe	OSSIEL OBED MENDOZA RABAGO	PENDIENTE FOCO, SELLAR PUERTA Y UNA MANO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.
12	Etchojoa	Buaysiacobe	MILKA CECILIA MENDOZA RABAGO	PENDIENTE FOCO, SELLAR PUERTA Y UNA MANO DE PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.
13	Etchojoa	Buaysiacobe	MARÍA GUADALUPE SOTO BUITIMEA	ENJARRES, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.
14	Etchojoa	Buaysiacobe	JESÚA ANTONIO VALENZUELA VALDEZ	SELLAR PUERTA, FOCO.
15	Etchojoa	Buaysiacobe	JORGE VIRGILIO BUITIMEA CAZAREZ	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE PUERTA Y VENTANA.
16	Etchojoa	Buaysiacobe	HUMBERTO ROMERO SOTO	ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

17	Etchojoa	Buaysiacobe	CRUZ INÉS SOTO MUIMEA	PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA Y VENTANA.
18	Etchojoa	Buaysiacobe	LUIS DANIEL LORA VILLEGAS	PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA, IMPERMEABILIZAR LOSA.
19	Etchojoa	Buaysiacobe	MONICA VILLA VALENZUELA	SELLAR PUERTA, FOCO.
20	Etchojoa	Buaysiacobe	CYNTHIA OLIVIA CAMPOY BUITIMEA	UNA MANO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, FOCO.
21	Etchojoa	Buaysiacobe	NICASIA JUPAMEA BUITIMEA	YESO EN LOSA, PINTURA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PUERTA.
22	Etchojoa	Buaysiacobe	PERLA YESENIA COSS PÉREZ	SELLAR PUERTA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS.
23	Etchojoa	Etchojoa	MARGARITA MARÍA ARMENTA ESPINOZA	TERMINADA
24	Etchojoa	Etchojoa	GRACELIA AMELIA MORALES BALDERRAMA	TERMINADA
25	Etchojoa	Etchojoa	MARÍA DOLORES GASTELUM GUDIÑO	TERMINADA
26	Etchojoa	Etchojoa	FATIMA PORTILLO BUITIMEA	TERMINADA
27	Etchojoa	Etchojoa	HERIBERTO RAMOS ROCHIN	TERMINADA
28	Etchojoa	Etchojoa	ANA LAURA ARMENTA ESPINOZA	TERMINADA
29	Etchojoa	Etchojoa	MARTINA GUADALUPE CASTRO CAMACHO	TERMINADA
30	Etchojoa	Etchojoa	MARÍA SOFIA YOCUPICIO DÍAZ	TERMINADA
31	Etchojoa	Etchojoa	AMELIA VALDEZ GASTELUM	TERMINADA
32	Etchojoa	Etchojoa	MARÍA AURELIA PUENTE GASTELUM	TERMINADA
33	Etchojoa	Etchojoa	DORA ALICIA VALENZUELA PALOMARES	TERMINADA
34	Etchojoa	Etchojoa	NORMA ORALIA PARRA GASTELUM	TERMINADA
35	Etchojoa	Etchojoa	ROSA ISELA FELIX AVILEZ	TERMINADA
36	Etchojoa	Etchojoa	SOCIMA GRISELDA BARRERAS GASTELUM	TERMINADA
37	Etchojoa	Etchojoa	LUCINA DE JESÚS MOROYOQUI LUCERO	TERMINADA





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

38	Etchojoa	Etchojoa	MARCOS OBED LEYVA VALENZUELA	TERMINADA
39	Etchojoa	Etchojoa	NORMA ALICIA MIRANDA COTA	TERMINADA
40	Etchojoa	Etchojoa	NUBIA YARELI VALENZUELA LEÓN	TERMINADA


A todos los cuartos les hace falta el aplanado grueso, solo se aplicó el aplanado fino, directamente sobre el muro de block.

Seguidamente, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Rosario Cabecera




La Estrella





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA




Paredones



Batacosa



Cabora




Quiriego Cabecera






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
del SONORA




Álamos Cabecera



El Tezal



Guajaray




Los Estrados





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DEL ESTADO DE
SONORA



Buaysiacobe

ATENTAMENTE,

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 20 de febrero de 2023

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DEL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Se le comisiona a:

ROSARIO, QUIRIEGO, ALAMOS Y ETCHOJOA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

Vehículo No. 105

Marca NISSAN

Placas VD-64-447

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	250 Litros
CASSETAS:	\$250.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

MTRA. MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



Dirección de Obras Públicas
Municipio de Rosario, Sonora



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS

