

HERMOSILLO, SONORA 12 DE ENERO DE 2024

MTRA. MARIA WENDY BRICEÑO ZULOAGA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
P R E S E N T E.

En atención a aviso de comisión suscrito con fecha 05 de diciembre del presente año, a través del cual se me comisiona el día 08 de diciembre de 2023 al municipio de Cajeme, con el propósito de supervisión de avance relativo a la obra C-00075/0864 y a la obra C-00075/0868.

Inicie con la ruta programada dirigiéndome al municipio de Cajeme, para posteriormente trasladarme a la localidad de Morelos 1 para iniciar la supervisión a la par de las obras: construcción de cuarto dormitorio en varias localidades del municipio de Cajeme y baños con descarga domiciliaria en varias localidades del municipio de Cajeme, continúe con la supervisión de dichas obras la localidad de Morelos 2, me percaté de que estas obras representan un atraso considerable, además de la falta de calidad por parte del contratista en la ejecución de algunos conceptos, por lo cual se le hizo del conocimiento y solicitándole tomar las medidas pertinentes para reforzar el avance de la obra y la corrección de las observaciones detectadas durante la visita de supervisión.

ATENTAMENTE



ARQ. DIEGO MÉZQUITA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



CAJEME, SONORA.

