

Hermosillo, Sonora; a 17 de septiembre de 2024

Arq. Diego Mézquita Salgado
Director General de Infraestructura Social
Secretaría de Desarrollo Social
Presente.-

Por este medio y en atención al aviso de comisión con fecha 04 de septiembre de 2024, a través del cual se me comisiona del día **11 de septiembre al 13 de septiembre del 2024** con el propósito de **"INICIO DE OBRA C-00075/1028 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD MAZATÁN, MUNICIPIO DE MAZATÁN, C-00075/1031 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOYOPA, "C-00075/1046 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD NACUZARI DE GARCIA MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA, C-00075/1045 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD NACUZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACUZARI DE GARCIA"** y **"SUPERVISION DE OBRA C-00075/1039 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS, C-00075/1038 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ESQUEDA MUNICIPIO DE FRONTERAS**

El día 11 de septiembre salí de las oficinas de Sedesson con destino al municipio de fronteras para supervisión de obra de cuarto dormitorio y obra de baño con descarga, al arribar al municipio me dirigí a el lugar de las obras y se tomó evidencia y se hizo un levantamiento del avance de obra. El día 12 me dirigí al municipio de Nacozari de García para reunirme con el contratista de las obras de cuarto dormitorio y baño con descarga en el municipio a lo cual se procedió dar el recorrido visitando a los beneficiarios y dándoles aviso de que se iniciaran os trabajos de construcción en sus domicilios, el día 13 de septiembre me dirigí al municipio de mazatan para dar inicio a los trabajos de obra de cuarto dormitorio al arribar al municipio me reuní con el contratista y se procedió a visitar a los beneficiarios para dar aviso que se iniciaran los trabajos de construcción dentro de sus domicilios, al término del recorrido se procedió dirigirme al municipio de Hermosillo a las instalaciones de Sedesson para dar fin a mi comisión.

Atentamente:


Ing. Gilberto Hiram Cuamea Salazar
Supervisora de Obra





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

HERMOSILLO, SONORA. 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GILBERTO HIRAM CUAMEA SALAZAR
PRESENTE.

Con el propósito de :

INICIO DE OBRA C-00075/1028 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, C-00075/1031 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, C-00075/1045 CUARTO DORMITORIO, C-00075/1046 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA. SUPERVISION DE OBRA C-00075/1038 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y C-00075/1039 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA.

Se le comisiona a:

MAZATÁN, NACUZARI DE GARCIA Y FRONTERAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Vehículo No. 108

Marca NISSAN

Placas VD-64-443

Modelo 2017

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	140 LITROS
CASSETAS:	
GASOLINA:	



SEGURIDAD PUBLICA
FRONTERAS, SONORA

C.c.p. Archivo
C.c.p -Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENTA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN





AYUNTAMIENTO DE NACUZARI DE GARCIA
SEDESOL
ESTADO DE SONORA
COORDINACION MUNICIPAL





EVIDENCIA FOTOGRAFICA




FRONTERAS, SONORA



NACOZARI DE GARCIA, SONORA



MAZATAN, SONORA



662 108 37 37
662 108 37 49



sedesson@sonora.gob.mx



Paseo Río Sonora Norte 76,
Col. Proyecto Río Sonora