



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Hermosillo, Sonora; a 6 de Diciembre del 2020

DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E. –

INFORME ADMINISTRATIVO

En atención al aviso de comisión con fecha del 30 de Noviembre del 2020, con ruta de traslado durante los días 1 al 5 de Diciembre del 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Recopilación de actas entrega-recepción de las obras que están en status de “terminada” y recabar evidencia de las obras que hasta el momento se encuentran en proceso.

LUGAR DE COMISION: Ures, Moctezuma y San Miguel de Horcasitas Sonora.

RESULTADOS

Moctezuma: Recibidos por el Ing. Héctor Monge quien es el director de obras publicas recorrimos las obras que tienen como estatus de terminado para así recabar las firmas de los beneficiarios, así mismo se recorrieron las obras que se encuentran en proceso para recabar la evidencia necesaria para futuras actas de entrega recepción mismas que se comprometieron a terminarse de ejecutar antes del 20 de Diciembre, se sostuvo reunión con personal de obras públicas para apoyarlos en la captura de proyectos pendientes y así llegar al 100% de la proyección en la MIDS, se recabaron 8 actas de entrega recepción para así tener un total de 12 actas de 15 proyectos capturados en la plataforma, quedando pendiente 3 obras que se encontraban en proceso de ejecución, mismas que refieren a línea de drenaje sanitario y dos obras de mejoramiento de vivienda las cuales presentan un avance del 70% estas obras quedaran finalizadas al 20 de diciembre a los que nos comenta el director de obras públicas del municipio en mención.

Ures: Trabajando con personal responsable del manejo de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) mismo que labora en el área de obras publicas nos dedicamos a apoyarle en la captura de proyectos que estaban pendientes de subirse a esta plataforma misma que tiene como pendiente un porcentaje de 5% pendiente de proyectar, de los cuales son proyectos de mejoramiento de vivienda que se localizan en la mayoría de sus localidades como lo son Guadalupe de Ures, Santiago de Ures, El Sauz, San Pedro, Pueblo de Alamos y en la cabecera municipal Ures, recorrimos obras que se encuentran ejecutadas en su totalidad con la finalidad de recabar las actas de entrega recepción correspondientes, para así ir dando por terminado todas estas obras en su totalidad en tiempo y forma, a su vez visitamos obras que se encuentran en proceso para recabar la evidencia necesaria para realizar al momento del término las actas de entrega

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

recepción de las mismas, el Lic. Elijo Haro responsable del manejo de la MIDS nos comentó que se tiene previsto terminar el totalidad de las obras antes del 31 de diciembre del presente año y así terminar en tiempo y forma las obras, se le apoyó en breve capacitación en como capturar de manera correcta los cuestionarios únicos de información socioeconómico mismos que se solicitan en la MIDS.

San Miguel de Horcasitas: En reunión con el Secretario de Ayuntamiento el Ing. René Bón sostuvimos una reunión en donde platicamos sobre la importancia de proyectar al 100% el recurso dentro de la MIDS, ya que para que fines del próximo ejercicio debe quedar en su totalidad el recurso capturado dentro de la plataforma, así mismo recorrimos obras que se encuentran en correcta función y en su totalidad ejecutadas esto con la finalidad de recabar evidencia y elaborar las actas de entrega recepción correspondientes para ir avanzando con la documentación mismas que se anexan a los expedientes técnicos de las obras ejecutadas durante del ejercicio actual, en la reunión sostenida con personal de obras públicas se les dejo claro que se deben solventar todas y cada una de las observaciones realizadas por parte de la DGDR de la Secretaría del Bienestar en los proyectos que ya se encuentran capturados en esta plataforma, también se realizó un recorrido por las obras que se están ejecutando para obtener evidencia del avance de las mismas y así proceder a la elaboración de las actas de entrega recepción.

ATENTAMENTE.-

EUGENIO ALBERTO SÁNCHEZ BUSTAMANTE.

SADE'S

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

IA15096



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS



Hermosillo, Sonora, 30 de noviembre de 2020

EUGENIO ALBERTO SANCHEZ BUSTAMANTE
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECOPILAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS QUE YA SE ENCUENTRAN EN STATUS DE
TERMINADAS Y LAS QUE ESTAN EN PROCESO.

Se le comisiona a:

URES, MOCTEZUMA Y SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA.

Durante el (los) día (s) 1 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2020

Vehículo No. 100

Marca NISSAN

Placas WFC-47-01

Modelo 2017

Tipo TSURU

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$700.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
MOCTEZUMA SONORA