




Hermosillo, Sonora; a 06 de Diciembre de 2016

DR. JOSE LUIS VALENZUELA CALDERON
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSOS FAIS
P R E S E N T E . -



EN ATENCION A SU AVISO DE COMISION FECHA **22 AL 26 DE NOVIEMBRE**, ME PERMITO COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: REVISION DE AVANCE DE OBRAS CON RESPECTO AL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS).

LUGAR: SANTA CRUZ, NOGALES, IMURIS, CUCURPE, SANTA ANA Y BENJAMIN HILL.

PERIODO PROGRAMADO: 22 AL 26 DE NOVIEMBRE 2016

RESULTADOS:

SANTA CRUZ: SE CAPTURE LA PLANEACION AL 100% EN LA MATRIZ DE INVERSION MIDS. SE VISITARON OBRAS, AMPLIAMENTE RECOMENDANDO SU PRONTA TERMINACION Y DEVENGADO DE LA MISMA.

NOGALES: SE VISITARON OBRAS EN SU MAYORIA DE ELECTRIFICACION Y DRENAJES. OBRAS AL 95% DE AVANCE. ME PRESENTE CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, OBTENIENDO LA PRONTA PLANEACION DEL RECURSO EN LA MATRIZ.

IMURIS: EN LA VISITA TUVE LA OPORTUNIDAD DE PLATICAR CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL. SE ACONSEJO APURAR MANO DE OBRA EN OBRAS NO CONCLUIDAS.

CUCURPE: ME ENTREVISTE CON EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. SE VIERON LOS PROBLEMAS PENDIENTES ACERCA DE LOS PROYECTOS QUE PIDEN ASOCIACION DE CUIS, Y LA TERMINACION DE OBRAS AL 100%, FALTANDO SOLAMENTE UNA OBRA. SE REALIZARON OFICIOS DE VALIDACION PARA LOS MISMOS Y SE ACUDIO A REVISAR OBRAS EN FISICO.

SANTA ANA: SE VISITARON OBRAS EN LA LOCALIDAD DE LA CARLEÑA Y EJIDO SAAVEDRA. SE TIENE PLANEACION AL 100% Y LAS OBRAS ESTAN AL 95%.

BENJAMIN HILL: SE VISITARON OBRAS QUE NO HABIAN SIDO CAPTURADAS EN MIDS POR CUESTIONES DE MAL PLANEACION, SE AFINARON PROYECTOS, SE CAPTURARON Y SE DIALOGO CON BENEFICIARIOS.

SONORA

UNIDOS LOGRAMOS MAS



NOTA ACLARATORIA: SE CANCELO EL EVENTO PROGRAMADO POR AJUSTES DE AGENDA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL EL ING. ROGELIO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH Y COMPROMISOS DEL DELEGADO DE LA SEDESOL EL PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONEZ, NO FUE POSIBLE EL EVENTO PROGRAMADO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN ETCHOJOA, SONORA. EN LA CUAL SE TENIA POR OBJETO LA ENTREGA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSO FAIS. SE REPROGRAMO EN LAS MISMAS FECHAS EL DESTINO A ESTOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.


ATENTAMENTE. -

JULIO CESAR AGOSTA LEYVA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL

C.c.p. ARCHIVO PERSONAL



SONORA

UNIDOS LOGRAMOS MAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS**

Hermosillo, Sonora, 18 de noviembre de 2016

JULIO CESAR ACOSTA LEYVA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISION Y SUPERVISION DE OBRAS, Y ASESORIA A LOS MUNICIPIOS EN LA CAPTURA DE LA MIDS.

Se le comisiona a:

SANTA ANA, NOGALES, BENJAMIN HILL, IMURIS Y CUCURPE.

Durante el (los) día (s) 22 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016

Vehículo No. 80

Marca TOYOTA

Placas VC-31-214

Modelo 2011

Tipo PICK UP HILUX

CONTROL NET:	70 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$1,000.00

ATENTAMENTE

**LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SANTA ANA**

C.c.p. Archivo
C.c.p. Omar Alonso García Ramírez, Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado



**DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA URBANA
Y OBRAS PUBLICAS**



**TESORERIA MUNICIPAL
SANTA CRUZ, SONORA**

