



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

HERMOSILLO, SONORA, A 29 DE OCTUBRE DEL 2020

DR. JOSÉ LUIS VALENZUELA CALDERÓN
COORDINADOR ESTATAL FAIS
P R E S E N T E.

INFORME ADMINISTRATIVO

EN ATENCIÓN AL AVISO DE COMISIÓN CON FECHA DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2020, CON RUTA DE TRASLADO DURANTE LOS DÍAS 26 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE DEL 2020, LE INFORMO LO SIGUIENTE:

OBJETIVO: SUPERVISION DE OBRA TERMINADA, EN PROCESO Y POR INICIAR, ASI COMO LA ASESORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE CUIS.

LUGAR DE COMISION: BACANORA, SONORA.

RESULTADOS:

BACANORA: ESTE MUNICIPIO CUENTA A LA FECHA CON LA CAPTURA DEL 100% EN LA MATRIZ DE INVERSION DE DESARROLLO SOCIAL (MIDS) 2020, POR LO TANTO SE PUDO AVANZAR CONSIDERABLEMENTE EN LA SUPERVISION DE DICHAS OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ARRIBA MENCIONADO, ASI COMO EN SUS DIFERNTES COMUNIDADES COMO LO SON: SANTA TERESA, EL DESTACAMENTO, GUAYCORA Y EL ENCINAL ASI COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

EL TOTAL DE LAS OBRAS SON 24, DE LAS CUALES 10 YA SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA RECEPCION LAS CUALES SE TRABAJARON EN ESTA VISITA, SE SUPERVISARON Y NOS DIMOS A LA TAREA DE IR CON CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS Y RECABAR SU FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA COMUNIDAD DE GUAYCORA SE ELABORÓ UNA ACTA DE ENTREGA A RECEPCION DE ALUMBRADO PUBLICO, LAS RESTANTES SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SON DE

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Gobierno del
Estado de Sonora

SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA FUERON 2 OBRAS TERMINADAS CON SU ACTA DE ENTREGA RECEPCION 1 DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LA OTRA DE URBANIZACION, QUEDANDO UNA EN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; EN LA COMUNIDAD DEL DESTACAMENTO CERRAMOS 5 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN LOS RUBROS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, URBANIZACION Y AGUA POTABLE, QUEDANDO PENDIENTE 1 EN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; EN LA COMUNIDAD DEL ENCINAL SE CUENTA CON 3 OBRAS EN PROCESO DE MEJORAMIENTO Y URBANIZACION QUEDANDO PENDIENTES DE INICIAR 3 OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA; POR LO TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL CERRAMOS 2 OBRAS CON ACTA DE ENTREGA A RECEPCION FIRMADAS POR SUS BENEFICIARIOS COMO EN EL RESTO, ESTAS SON DE LOS RUBROS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y URBANIZACION, DOS OBRAS EN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y UNA POR INICIAR CORRESPONIENTE AL UN TECHO FIRME.

TAMBIEN APROVECHAMOS PARA ASESORAR AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SU ASISTENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE CUIS Y LA FORMACION DE LOS COMITES COMUNITARIOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS.

SIN MAS QUE INFORMAR HASTA EL MOMENTO, QUEDO A LA ORDEN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

10 OBRAS CON ACTAS ENTREGA RECEPCION
10 OBRAS EN PROCESO
4 OBRAS POR INICIAR

ATENTAMENTE

LIC. ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION ESTATAL DE SEGUIMIENTO A RECURSO FAIS

Hermosillo, Sonora, 20 de octubre de 2020

ANA ESMERALDA CASTILLO GURROLA
PRESENTE.-

Con el propósito de :

SUPERVISION DE OBRA 2020

Se le comisiona a:

BACANORA (LOCALIDADES), SONORA

Durante el (los) día (s) 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2020

Vehículo No. 106

Marca NISSAN

Placas VD-64-445

Modelo 2017

Tipo PICK UP NP 300

CONTROL NET:	<u>70</u> Litros
CASETAS:	<u>\$0.00</u>
GASOLINA:	<u>\$0.00</u>

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION



H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA
ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
2018 - 2021

C.c.p. Archivo
C.c.p. Cesar de la Cruz - Jefe de Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado