

## INFORME DE COMISION.

Hermosillo, Son. a 11 de Noviembre de 2020.

**ING. RAMÓN BERNARDO BUSTAMANTE FEDERICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.**  
**PRESENTE.-**

En atención a su aviso de Comisión de fecha 04 de Noviembre de 2020, me permito comunicarle lo siguiente:

**Objetivo:** Revisar los avances de las Obras: C-00085/0285 Ampliación de la Red de Agua Potable en Colonia Jesús García, en la Localidad de Bahía de Kino; La Obra: C-00085/0284 Ampliación de la Red de Agua Potable en Colonia Bella Vista en la Localidad de Bahía de Kino, ambas en el Municipio de Hermosillo, del Programa FISE 2020.

**Lugar:** Bahía de Kino, Son.

**Periodo:** del 05 al 05 de Noviembre de 2020.

**Resultados:** De acuerdo a lo programado se realizó la visita a la Localidad de Bahía de Kino, realizando las actividades que a continuación menciono:

**(05 de Noviembre 2020).**- Nos dirigimos a la Localidad de Bahía de Kino, para estar presente en el inicio de los trabajos de la Obra: C-00085/0285 Ampliación de Red de Agua Potable, en la avenida Laguna de Catemaco en la Colonia Jesús García, donde se inició junto con el organismo el sondeo de las líneas de agua potable donde se conectará en nuevo proyecto de Ampliación de dicha Red, además del trazo por donde se colocará la nueva tubería, iniciando más tarde con las excavaciones correspondientes para la instalación de tuberías. También se visitó el lugar donde se encuentra almacenado la totalidad de los materiales que serán requeridos para la ejecución de la Obra.

Más tarde nos trasladamos a revisar los avances de la Obra: C-00085/0282 Ampliación de Red de Agua Potable en la Calle Puerto Peñasco, en compañía del Superintendente, se revisó nuevamente los avances generados de la obra, encontrando que ya se tienen instalados 232 ml de tubería PVC hidráulica de 4" de diámetro RD-26, y se continua trabajando con la instalación de las abrazaderas con válvulas de inserción, teniendo al día de hoy 16 tomas domiciliarias completas con manguereo superior a los 8.00 ml y con su cuadro de medición (sin medidor) ya instalado, incluyendo bota para corte. Con fecha del 03 de Noviembre, el Organismo Operador apoyo con el corte del suministro de agua a la población y se realizaron las conexiones y pruebas correspondientes a la nueva línea. Con todo esto se tiene un avance en general el 90% de la Obra, quedando pendiente la construcción de la caja de válvulas y más tomas domiciliarias.

Una vez terminado el recorrido de nuestra comisión, nos trasladamos a la ciudad de Hermosillo, llegando a nuestro destino sin ningún contratiempo.

  
ATENTAMENTE  
ING. ADRIÁN ATAÚLFO ZEPEDA MILANEZ.  
SUPERVISOR DE AREA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
**RECIBIDO**  
11 DIC 2020  
  
PARA SU RECEPCION  
DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Hermosillo, Sonora, 04 DE NOVIEMBRE DE 2020

ADRIÁN ATAULFO ZEPEDA MILANEZ  
PRESENTE.-

Con el propósito de :

REVISAR AVANCES DE LAS OBRAS: C-00085/0285 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA JESÚS GARCÍA, EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO; LA OBRA: C-00085/0284 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA EN LA LOCALIDAD DE BAHÍA DE KINO; AMBAS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, DEL PROGRAMA FISE 2020.

Se le comisiona a:

BAHÍA DE KINO, SONORA.

Durante el ( los ) día ( s ) 05 NOVIEMBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020

Vehículo No. 7

Marca FORD

Placas VC-31-181

Modelo 2007

Tipo PICK UP F-150

CONTROL NET:	60 Litros
CASSETAS:	\$0.00
GASOLINA:	\$0.00

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN