

F-681



SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

Hermosillo, Sonora a 03 de mayo de 2024

ING. MAIRA DANIELA TAPIA PEDREGO
COORDINADORA GENERAL DEL FAIS
P R E S E N T E. –

En atención a la comisión llevada a cabo del 17 al 19 de abril de 2024, me permito comunicarle lo siguiente:

OBJETIVO: Supervisión de obras en proceso y verificar obras terminadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2023; recabar actas de entrega recepción de los proyectos ya terminados; asesorar a los municipios en la planeación y captura de sus proyectos en la MIDS; y recabar evidencia fotográfica de las obras.

LUGAR DE COMISIÓN: Municipios de Benito Juárez y Bácum, Sonora.

BENITO JUAREZ



En éste municipio me atendió la C. Ariana Elizeth Acuña García, Auxiliar administrativo y encargada de la planeación de proyectos en la MIDS, en ausencia del Ing. José Francisco Moroyoqui Espinoza, Director de obras públicas. Le comenté que la razón de mi visita era verificar las obras ya terminadas y conseguir las firmas de los beneficiarios en las actas de entrega recepción. Así mismo le comenté que ya le había avisado al Ing. Moroyoqui de mi visita y que él me había dicho que no me iba a poder acompañar pero que me asignaría al Ing. Moisés García Arce, para que me acompañara en el recorrido de las obras. Seguidamente, la C. Ariana Acuña le dió instrucciones al Ing. Moisés García, Auxiliar de Proyectos, para que me acompañara. Antes de salir al recorrido, estuve asesorando a la C. Ariana Acuña, en temas de la planeación en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social) y la conformación de comités de Participación en fechas de veda electoral. Posteriormente, nos dirigimos a hacer el recorrido por las obras. Los proyectos de los que se recabaron firmas de beneficiarios, se enlistan en la siguiente tabla:

FOLIO DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	MONTO TOTAL DE LA OBRA	OBSERVACIONES
365754	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. PLAN DE AYALA ENTRE CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PLAN DE IGUALA	\$975,687.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
386188	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO BATEVITO	\$65,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
387375	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ACEITUNITAS	\$65,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA


387497	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDON COLORADO	\$79,500.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
388074	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PAREDONCITO	\$79,500.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
394625	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE INDEPENDENCIA VILLA JUAREZ	\$260,544.60	AVANCE DEL PROYECTO 100%
405395	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE DREN PRINCIPAL BAJO Y CALLE DIVISION DEL NORTE	\$50,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
405771	REHABILITACION DE DOGOUTS EN ESTADIO DE BEISBOL PAREDONCITO	\$130,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
407085	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCERO DE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA	\$130,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%
434880	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ZONA URBANA	\$380,000.00	AVANCE DEL PROYECTO 100%

Ya de regreso en el Ayuntamiento, me reuní con la C. Ariana Acuña y le reiteré nuestra disposición, para apoyarlos en cualquier tema de FAIS, ya sea sobre la planeación de proyectos, comités de participación social, cédulas de verificación, CUIS, etc.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Villa Juárez (Benito Juárez)






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE SONORA

Batevito
Juárez)


(Benito




Zona Urbana (Benito Juárez)



Villa Juárez (Benito Juárez)



Villa Juárez (Benito Juárez)




Paredoncito (Benito Juárez)






SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**


GOBIERNO
DE **SONORA**



Aceitunitas (Benito Juárez)



Paredoncito (Benito Juárez)



Paredón Colorado (Villa Juárez)





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO
DE SONORA

BÁCUM

En ésta localidad me recibió el Ingeniero Mario Rubén Barba Islas, Director de Obras Públicas. Al Ing. Mario Barba lo estuve asesorando en temas de la planeación en la MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social), le comenté que la DGDR en la revisión de los proyectos están haciendo la observación de que los proyectos se contraponen a los lineamientos del FAIS por los siguientes motivos: 1.- por registrar la fecha de captura del proyecto posterior a las fechas de inicio y término del mismo; 2.- Por los montos desproporcionados del proyecto; y 3.- por no coincidir las localidades en los apartados de la MIDS. De la misma manera, le hice énfasis en la importancia de iniciar la planeación de proyectos en la MIDS lo antes posible, ya que los tiempos de captura en éste ejercicio se verán afectados por ser año electoral. También comentamos sobre la conformación de los comités de Participación en fechas de veda electoral. Sobre éste tema le mencioné que las obras que se realicen dentro del periodo de veda electoral, no se conformarán los comités de participación social, pero si se capturaran los anexos en la MIDS, indicando que no se conformaron los comités por motivo de la veda electoral. Así mismo le dije que también es importante ir capturando en la MIDS las cédulas de verificación de obras. Finalmente, le reiteré al Ing. Mario Barba, que estamos a la disposición para cualquier duda o asesoría, en cuanto a temas del FAIS.

Terminada la reunión, me dispuse a regresar a la Ciudad de Hermosillo.

ATENTAMENTE.-

Ing. Sergio Arturo Meza Rubio
Supervisor y Asesor de Desarrollo Social





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
COORDINACION GENERAL DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)

Hermosillo, Sonora, 3 de abril de 2024

SERGIO ARTURO MEZA RUBIO
PRESENTE.-

Con el propósito de :

RECABAR ACTAS DE PROYECTOS DE OBRAS.
AYUDAR Y ASESORAR EN LOS MUNICIPIOS EN LA PLANEACIÓN DE SUS PROYECTOS 2024, EN LA MATRIZ DE
INVERSIÓN (MIDS).

Se le comisiona a:

BÁCUM Y BENITO JUÁREZ, SONORA.

Durante el (los) día (s) 17 AL 19 DE ABRIL DE 2024

Vehículo No. 103

Marca NISSAN NP300

Placas VD-64-446

Modelo 2017

Tipo PICK UP

CONTROL NET:	150 Litros
CASSETAS:	\$86.00
GASOLINA:	\$0.00



ATENTAMENTE

LIC. IRMA BENITA BERNAL RUIZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y PLANEACIÓN

C.c.p. Archivo
C.c.p. Departamento Vehicular
C.c.p. Interesado

