

PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO

AUMP6911249W3

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Periférico Norte, 3, Jesús García, 83140, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México
Tel. 6622084200

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

GES790913CT0

USO CFDI: G03 Gastos en general

COMONFORT Y Dr. PALIZA, S/N, Centenario, 83260, Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México

Factura 21967

FOLIO FISCAL (UUID)

44630E7A-C0B5-47B5-B592-9226533F07E9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508318289

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-12-15T13:19:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-12-15T12:09:19

LUGAR DE EXPEDICIÓN

83140

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.20%	0.2% I.C.I.C.	\$ 705.57
0.20%	0.2% INSP. Y VIGILANCIA	\$ 705.57
0.03%	0.03% UNIVERSIDADES	\$ 105.84
0.03%	0.03% CECOP	\$ 105.84
0.03%	0.03% INFRAEST. EDUC.	\$ 105.84
	Total	\$ 1,728.66

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	ESTIMACION 2 (DOS) CONTRATO SEDESSON-FISE-2021-030 CON NUMERO DE OBRA C-00075/0673 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE.	\$ 352,786.75	\$ 107,157.15	\$ 352,786.75

Clave Prod. Serv. - 72111006 Servicio de construcción de casas unifamiliares nuevas

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 245,629.60 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 39,300.74

FACTURA ORIGINAL

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS UN PESOS, 68/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL ANTES DESCUENTO

\$ 352,786.75

DESCUENTO

\$ 107,157.15

SUBTOTAL

\$ 245,629.60

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 39,300.74

RETENCIÓN LOCAL 0.2% I.C.I.C. 0.20%

\$ 705.57

RETENCIÓN LOCAL 0.2% INSP. Y VIGILANCIA 0.20%

\$ 705.57

RETENCIÓN LOCAL 0.03% UNIVERSIDADES 0.03%

\$ 105.84

RETENCIÓN LOCAL 0.03% CECOP 0.03%

\$ 105.84

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INFRAEST. EDUC. 0.03%

\$ 105.84

TOTAL

\$ 283,201.68

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PL+EvZ1zbwUWc9yUgvy06Jcga9Jq6/kmxMY1Jksiu0w5lxxcSzYtsVNRIsfHixJP/mhEys0bxaJDID7SR03vUjB48cLzacR1FYbF0eRIUYntdcwPwIixw3kUoW4jgi860Eo0Xj
eWOZpzHqEuAX26BK2WpaBB4MRR98MwJPWQIXVeFqYHoheEWIOsG+RKc5j/SQ/RupLIG9mLqihQjIXVsbNTwmMb6OPWa22PdKg9pk3rIzbyE5xc9ntNqZPqD42Iisso
XIVbLMhBcCnudiEJ6NUHk8CT7+CIT32WDMm9J7NBtdLHTzOsmPAAsvrJYZM1yW71CqjUnGQm4dLPLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kovtHT8HH0LrRm+KaJlJTuWp+4b7IhogZotb5vnG1a3QMc2Fd+JrLKAPAEvYnTh3IQj1H3Q2cCCD6F5AvLJqJtgjdlw+H20Jp9eji0X6/+uyGpnZU8lfuni6BreEPVgi2xadqA
/ILBGNPG+eSgVvY1X1gvKcQIAI276f8nypLmDvFKV2Cm63jLO7dH2kA/wIn34Zz3AkqkZIXOjgMHxpUXsgk8PU9ZWjpURRwAeyLVIEUaaDyb5r798y2VhMmW8f5a+Q3qB
gSmJCKk4cb7I9LSA7ECz1wC9LzFbreYeu6DybqduHODqjimUJXBoQI8+6gcOWZkAocwHvuEclKDVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11144630E7A-C0B5-47B5-B592-9226533F07E9|2021-12-15T13:19:30|SVT110323827|PL+EvZ1zbwUWc9yUgvy06Jcga9Jq6/kmxMY1Jksiu0w5lxxcSzYtsVNRIsfHixJP/mhEys0bxaJDID7SR03vUjB48cLzacR1FYbF0eRIUYntdcwPwIixw3kUoW4jgi860Eo0Xj
eWOZpzHqEuAX26BK2WpaBB4MRR98MwJPWQIXVeFqYHoheEWIOsG+RKc5j/SQ/RupLIG9mLqihQjIXVsbNTwmMb6OPWa22PdKg9pk3rIzbyE5xc9ntNqZPqD42IissoXIVbLMhBcCnudiEJ6NUHk8CT7+CIT32WDMm9J7NBtdLHTzOsmPAAsvrJYZM1yW71CqjUnGQm4dLPLw==|00001000000413073350|

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="83140" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="283201.68"
Moneda="MXN" Descuento="107157.15" SubTotal="352786.75"
Certificado="MIIF8zCCA9uGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDgzMTgyODkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUkIEQ
NoCertificado="00001000000508318289" FormalPago="99"
Sello="PL+EvZ1zbwUWe9yUqv06Jega9Jq6/kmxMY1Jksiu0w5lxxcSzYtsVNRIsfHixJP/mhEys0bxaJDtD7SR03vtJb48cLzacR1FYbF0eRIUYNtdewcPWtixw3kUo"
Fecha="2021-12-15T12:09:19" Folio="21967" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="PATRICIA CZARINA AGUERO MADERO" Rfc="AUMP6911249W3"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA" Rfc="GES790913CT0" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="107157.15" Importe="352786.75" ValorUnitario="352786.75" Descripcion="ESTIMACION 2 (DOS) CONTRATO SEDESSON-
FISE-2021-030 CON NUMERO DE OBRA C-00075/0673 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL
MUNICIPIO DE BAVISPE." Unidad="SERVICIO" Cantidad="1" ClaveProdServ="72111006" ClaveUnidad="E48">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="39300.736000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="245629.60"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="39300.74">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="39300.74" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="1728.66" version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="705.57" TasadeRetencion="0.20" ImplocRetenido="0.2% I.C.I.C."/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="705.57" TasadeRetencion="0.20" ImplocRetenido="0.2% INSP. Y VIGILANCIA"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="105.84" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% UNIVERSIDADES"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="105.84" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% CECOP"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="105.84" TasadeRetencion="0.03" ImplocRetenido="0.03% INFRAEST. EDUC."/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="kovtHT8HII0LrRm+KaJlJTUwP+4b7lhogZoTb5vnG1a3QMe2Fd+JrLKAPAEvYnTh3lQj1l13Q2cCCD6F5AvJqJtgdlw+HZ0Jp9ejitX6
NoCertificadoSAT="00001000000413073350"
SelloCFDI="PL+EvZ1zbwUWe9yUqv06Jega9Jq6/kmxMY1Jksiu0w5lxxcSzYtsVNRIsfHixJP/mhEys0bxaJDtD7SR03vtJb48cLzacR1FYbF0eRIUYNt
FechaTimbrado="2021-12-15T13:19:30" UUID="44630E7A-C0B5-47B5-B592-9226533F07E9" RfcProvCertif="SVT110323827"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

FACTURA
ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0673- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE				IMPORTE S/IVA:	\$ 352,786.75
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO:	23 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2021
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-030				ACUM. ANT. S/IVA:	\$ 95,235.72
DIRECTA: X		MONTO S/IVA:	\$ 452,426.22	POR SUSPENSION:		MUNICIPIO:	BAVISPE, SONORA
SIMPLIFICADA:		ANTICIPO S/IVA:	\$ 135,727.87	POR MONTO:		LOCALIDAD:	BAVISPE, SONORA
PÚBLICA:		INICIO:	03 DE AGOSTO DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:	
		TERMINO:	02 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO CONV. MOD:		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO	
		DIF. ANTICIPO:	24-AGOSTO-2021 23-NOVIEMBRE-2021	TERMINO CONV. MOD:		FECHA ESTIM.:	28 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	ESPESOR	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-7.02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.	M2	INTERIOR		L	A	E	P	=LxExP	
			1	A-B	4.00		2.30	1		9.20
			2	A-B	4.00		2.30	1		9.20
			A	1-2	3.00		2.30	1		6.90
			B	1-2	3.00		2.30	1		6.90
			VENTANA		1.00		1.20	1		(1.20)
			PUERTA		0.93		2.10	1		(1.95)
			TOTAL UNA VIVIENDA INTERIOR=							29.05
			PLAFON		3.85	2.85				10.97
			EXTERIOR		L	A	E	P	=LxExP	
			1	A-B	4.00		2.72	1		10.88
			2	A-B	4.00		2.72	1		10.88
			A	1-2	3.00		2.93	1		8.79
			B	1-2	3.00		2.51	1		7.53
			VENTANA		1.00		1.20	2		(2.40)
			PUERTA		0.93		2.10	2		(3.91)
			TOTAL UNA VIVIENDA EXTERIOR=							31.77
			TOTAL UNA VIVIENDA=							71.79
			TOTAL 7 VIVIENDAS=							502.53
			ESTA ESTIMACIÓN:							502.53

ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. BENJAMIN ALONSO AGÜERO MADERO

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

GENERADOR DE OBRA

ORIGEN DE LOS RECURSOS		No. Y NOMBRE DE LA OBRA				ESTIMACIÓN No. 2 (DOS)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)		C-00075/0673- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BAVISPE				IMPORTE S/IVA: \$ 352,786.75	
No. Y FECHA DE LICITACIÓN:		No. Y FECHA DE CONTRATO		No. Y FECHA DE CONVENIO MOD.		PERIODO: 23 OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2021	
ADJUDICACION DIRECTA DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021		SEDESSON-FISE-2021-030				ACUM. ANT. S/IVA: \$ 95,235.72	
DIRECTA: X		MONTO S/IVA: \$ 452,426.22	MONTO S/IVA:		MUNICIPIO: BAVISPE, SONORA	LOCALIDAD: BAVISPE, SONORA	
SIMPLIFICADA:		INICIO: 03 DE AGOSTO DE 2021	ANTICIPO S/IVA:		CONTRATISTA:		
PÚBLICA:		TERMINO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021	INICIO CONV. MOD:		C. PATRICIA CZARINA AGÜERO MADERO		
		DIF. ANTICIPO: 24-AGOSTO-2021 23-NOVIEMBRE-2021	TERMINO CONV. MOD:		FECHA ESTIM.: 28 DE NOVIEMBRE DE 2021		

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE	ENTRE EJE	LARGO	ANCHO (diam.)	ALTO	ESPEJOR	PIEZAS	CANTIDAD EJECUTADA
VV-7.02	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR, EXTERIOR EN MUROS Y PLAFOND MARCA COMEX O SIMILAR, INCLUYE: LIMPIEZA, REBABEADO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, APLICACION DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA. P.U.O.T.  									

FOTOS



ELABORÓ
POR EL CONTRATISTA
EL SUPERINTENDENTE

ING. BENJAMIN ALONSO AGÜERO MADERO

SEDESSON
VERIFICA Y VALIDA
EL RESIDENTE DE OBRA

ING. CARLOS MARTIN MORALES DIAZ